

Příloha č. 20 - Přehled plánovaných cyklostezek ve stupni DUR a vyšším

P.č.	Obec	Stavba	Délka v m	Náklady v mil. Kč vč. DPH	Stupeň připravenosti	Vydáno stavební povolení / společné povolení	Financování	Projektant	Poznámka
1	Babice	Stežka pro chodce a cyklisty Šternberk-Uničov, k.ú. Babice u Šternberka	1020	8,4	DSP z 11/2018	Probíhá řízení	SFDI	Atelis	
2	Bělčín	Cyklostezka Bělčín - Hranice	2385	6,7	DSP, bez vydání SP			Ing. Kuchař	Nerealizováno, problémy se SP, odkrnutá dotace z MAS a OI. Kraje
3	Bílovice-Lutotín	Cyklostezka Kostelec na Hané - Lutotín	1550	12,2	DUSP z 1/2019		zřejmí SFDI	Staviv	
4	Cervenka	Cyklistická stezka podél II/449, k.ú. Cervenka	1394	5,9	DUR z 12/2016		SFDI	Atelis	Řeší se pozemek, DSP bude následovat
5	Cervenka	Cervenka – Cyklostezka, 1st. příjezd ul. Třebázkého – Nový Dvůr	110	11,8	zpracovává se DUR			Atelis	Řeší se pozemek
6	Dubčicko	Cyklostezka do Hrabové	1000	9,0	zpracovává se DUR			Slezák	Termín odevzdání PD 2019
7	Grygov	Cyklostezka Grygov - Blatec	1332	10,0	DUSP z 5/2016			Ing. Rímský	
8	Hnojnice	Cyklostezka Hnojnice – Stádo	1129	4,8	zpracovává se DUSP			Ing. Kásek	
9	Horka nad Moravou	Stežka pro chodce a cyklisty Horka nad Moravou – Srbeň	547	3,3	DUR z 9/2015			Atelis	Řeší se pozemky
10	Horka nad Moravou + SSOX	Náměstí Obvození po vodní tok	445	3,3	DUR z 6/2019			Atelis	V rámci projektu rekonstrukce silnice se navrhuje ochranný pruh pro cyklisty a návazný cyklistický koridor
11	Horka nad Moravou + SSOX	Silnice III/4465 – ul. Olomoucká	540	4,1	DUR z 6/2019			Atelis	V rámci projektu rekonstrukce silnice se navrhuje ochranný pruh pro cyklisty
12	Hrabová	Cyklostezka do Dubicka	770	6,9	zpracovává se DUR			Slezák	Termín odevzdání PD 2019
13	Hranice	Cyklostezka Slavč – Drahotuše II. etapa	945	7,1	DUSP z 8/2018		SFDI	Ing. Světek	
14	Hrančisko - Mikroregion	Cyklostezka Bečva - k. ú. Cernotín, k. ú. Ústí - etapa 1 Lávká přes Bečvu a etapa 2Cyklostezka vč. obočnických větví	2753	98,7	DUSP z 6/2018 a DSP z 1/2018		ANO SFDI	Atelis-SMP	
15	Izernice	Cyklostezka Jezernice - Slavč - I. etapa (stezka pro chodce a cyklisty)	250	1,9	DSP z 10/2017		ANO	Ing. Šmek	
16	Klenovice na Hané	Cyklistická stezka Klenovice na Hané "Větrák - Čelčice víceúševová nádrž"	1245	7,6	DSP		ANO	Vláčí	neuspěší na SFDI, nerealizuje se
17	Klenovice, Obědkovice	Cyklistická stezka Klenovice-Obědkovice	880	7,0	zpracovává DUR			Ing. Kadlčík	nepřechází pozemky - VPS - pracuje se na vyvlastnění
18	Kojetín	Cyklostezka kolem Alberta	145	2,6	DUSP z 3/2018		ANO SFDI	Atelis	Kombinace pruhů a stezek
19	Kojetín	Arabisčupská stezka k.ú. Kojetín, směr Bazmšov	2654	9,0	DSP z 11/2018		SFDI	Atelis	Probíhá řízení
20	Kojetín	Arabisčupská stezka k.ú. Kojetín, směr Tovačov	1327	16,5	DSP z 10/2017		ANO SFDI	Atelis	Neuspěší žádost na SFDI 2019
21	Libina	Stežka pro chodce a cyklisty Sumvald - Libina	3068	12,7	DSP		ANO	Ing. Majer	neuspěší v ROP, žádá se na SFDI
22	Litovel	Dopravné bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél sil. II/449 v zastavěném území města Litovel	800	12,0	ÚR vydáno v 08/2018		město + ???	HOR-invest	Předpoklád realizace v roce 2020 - 2022
23	Litovel	Smíšená stezka v profilu II/635 Litovel - Násobruky	720	7,5	Požádáno vydání ÚR 11/2018		OK + město	Affaprojekt	Předpoklád realizace v roce 2020-2021
24	Litovel	Cyklostezka TI Dvory	1654	23,8	DSP z 7/2017		ANO SFDI	Atelis	
25	Lutín	Cyklostezka Lutín - Hněvotín	1900	12,5	ST 12/2015			Atelis	Nutné řešit koordinaci s Hněvotínem
26	Majetín	Výstavba cyklostezky Majetín - Krčmaň	1747	15,0	podána žádost o DUR 05/2018			Ing. Kuchař	
27	Mladějovice	Stežka pro chodce a cyklisty Šternberk – Uničov, k.ú. Mladějovice u Šternberka - II. etapa	1364	11,2	DUSP z 5/2019	Probíhá řízení	SFDI	Atelis	
28	Mohelnice, Líšnice	Cyklostezka Mohelnice (Újezd) - Líšnice (stežka pro chodce i cyklisty)	2000	15,4	zpracovává se DUSP		MAS	Ing. Celnr	
29	Moravčany + SSOX	III/4441 a III/4442 Moravčany – přitáh	455	4,1	DSP z 8/2019	Probíhá řízení		Atelis	V rámci projektu rekonstrukce silnice se navrhuje ochranný pruh pro cyklisty a návazný cyklistický koridor
30	Mostkovice	Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela, Mostkovice	838	8,9	DUSP z 5/2018		ANO	Ing. Kuchař	Vybrán zhotovitel: Edma Dronovice
31	Náčko	Náčko - Mezice	548	5,1	DUSP z 9/2018		SFDI	Atelis	Aktualizuje se původní PD z 2014
32	Náměšř na Hané	Stežka pro chodce a cyklisty Náměšř na Hané - Drahanovice	1475	10,2	DUSP z 5/2019		SFDI	Atelis	Městys řeší intenzivně majetkoprávní, problém s jedním vlastníkem
33	Olomouc	Dolní Novosádská - bezbariérová trasa	908	6,8	zpracovává se DUR		SFDI nebo Olomouc	DS-GEO projekt	Bezbariérová trasa Dolní Novosádská (pěší a cyklistická) navazuje na již vybudovanou trasu Sítěřní Novosádská, kde se poprvé současně v jedné akci řeší cyklo a pěší doprava.
34	Olomouc	Jantarová stezka, úsek Hodelanská-Libušina, 1. část	710	13,1	DSP z 3/2019		ANO SFDI	Ing. Kadlčík	Začíná na SFDI pro realizaci v 2020
35	Olomouc	Moravská cyklotrasa na území DRP Olomouc - k.ú. Nemilany, Kožušany	1042	2,2	DSP	Probíhá řízení	SFDI	DS-GEO projekt	
36	Olomouc	Sítěřní novosádská, U dětského domova - propojení cyklostezka	40	1,2	SP 23.6.2018		ANO	vlastní rozpočet	Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cyklo dopravy a propojení výše uvedených ulic, které se nedostalo ani do investice TT - 2. etapa ani do investice Bezbariérová trasa M.Štěpán novosádská.
37	Olomouc	Velkomoravská, Skupova - propojení cyklostezka	37	1,0	probíhá územní řízení		vlastní rozpočet	DS-GEO projekt	Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cyklo dopravy. Jedná se o prostor u stánků před bytovým Mountfieldem.
38	Olomouc	Dělnická, Neředinská - propojení cyklostezka	20	0,6	DUR, probíhá územní řízení		vlastní rozpočet	AQUA Procon s.r.o.	Řešený úsek je u ul. Neředinská po ul. U Kovárny v délce cca 20 m. Akce se sloučí s rekonstrukcí kanalizace a opravy ulice Dělnické.
39	Olomouc	Holická - Sladkovského, cyklostezka	2030	15,2	Zpracovává se DUR		SFDI	Atelier DPV Brno, Ing.Soldán	Jedná se o cyklostezku spojující městskou část Holice přes ul. Sladkovského, s požadavkem na SSOX formou vyhrazených cyklopruhů v komunikaci, Akce je koordinována se SZDC, které má záměr vybudovat nadjezd na trati Olomouc-Ostava.
40	Olomouc	Krematorium-Křelovská ul. cyklostezka (I. etapa - trasa sberový dvůr - most u Globusu)	640	5,8	DUR z 11/2019		Olomoucký kraj	Atelis	
41	Olomouc	Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy	225	3,0	DSP z 7/2019	Začínáno o SP		Atelis	Jízdní pruhy
42	Olomouc	Jereměnkova ulice – cyklostezka II. část	450	6,5	DSP z 4/2018		ANO	Atelis	
43	Olomouc	Rožňavská - Žikova, stezka pro chodce a cyklisty	234	4,2	DSP		ANO	vlastní rozpočet	Ing.Tomáš Ruth
44	Olomouc	Lávka přes Sítku na cyklotrase Štěpánov - Olomouc - Cernovír	112	2,2	SP z 10/2018		ANO	Olomoucký kraj	MCO
45	Olomouc	Neředín, Topolany - I. etapa + II. etapa	330	28,2	DUR hotová a odevzdána		SFDI	ASP OL s.r.o.	Rozděleno na 2 etapy. I. etapa od krematoria po D35. II. etapa od D35 po hranici s k.ú. Ústín.Řeší se majetkoprávní vztahy. Po získání souhlasu bude požádáno o ÚR na I. etapu.
46	Olomouc	Chválková - vedení cyklistické stezky	905	9,1	DUSP z 12/2018	Začínáno o SP	SFDI	Ing. Tomáš Ruth	
47	Olomouc	Ulice Na Vozovce a Polivkova – zklidnění na zónu 30	646	19,6	DSP z 12/2016		ANO	Atelis	Zóna 30, protisměr cyklistů, jedná se o úsek mezi ul. Foerstrova a Krapkova. Úpravy zahrnují i část ul. Polivkova. Akci je třeba zkoordinovat s opravou kanalizace v křibovatčká s bočními ulicemi napojenými na ulici Na Vozovce.
48	Olomouc - Chomoutov	Chomoutov - vázba na Březce, cyklostezka	3121	18,0	DUR z 4/2016			HOR-invest	Rozděleno na 2. etapy. Řeší se pozemky, poté podána žádost o územní rozhodnutí
49	Ostružná	Smíšená stezka Ostružná - Ramzová	2469	18,5	DSP			OPTIMA, spol.s r.o., Vysoké Mýto	
50	Poštáň	Stežka pro chodce a cyklisty Poštáň - Božkov	1569	11,8	zpracovává DSP		ANO SFDI	BARM	
51	Prostějov	CS Anenská	100	1,4		společné povolení		Ing. Tomáš Ruth	Jedná se o propojení 2 úseků, zpracovává se druhá varianta trasování
52	Prostějov	CS Okružní I. a II. etapa	350	12,9		společné povolení		Affaprojekt Olomouc	Jedná se o úsek mezi ulic Brněnskou a Lidickou - vysoká cena kvůli nutnému snížení nivelety stáv. kom. z důvodu odvodnění
53	Prostějov	CS Pod Košilem II. etapa	150	1,6	Zpracovává se DSP	územní rozhodnutí		Affaprojekt Olomouc	Jedná se o úsek mezi ulicí Wolfovou a ulicí Sportovní
54	Prostějov	CS I. Ládv	255	3,6		stavební povolení		Affaprojekt Olomouc	Včetně řešení parkování a protibukové stěny (propojení 2 úseků)
55	Prostějov	CS Říční	900	12,6	Zpracovává DUR - zastavěno			Bc. Martin Vavřínek	
56	Prostějov	CS Průmyslová	960	13,4	Zpracovává se DUR + DSP	podána žádost		Affaprojekt Olomouc	
57	Prostějov	CS Určická I. a II. etapa	1900	26,6	Zpracovává se DUR			Affaprojekt Olomouc	Pozemky budou zajištěny vyvlastněním po vydání DUR
58	Přerov	Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstavěš	830	34,0	Zpracovává se DUR		Ne	EPROJEKT, s.r.o.	Nová komunikace + cyklostezka. Termín odevzdání PD 2020.
59	Přerov	Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS	303	5,0	DUR+DSP		Ne	PRINTES-Atelier, s.r.o.	Po dořešení majetkoprávních vztahů bude zažádáno o stavební povolení. Dle stanoviska SZDC, stavební správa východ, je možné akci realizovat až po dokončení stavby „Rekonstrukce 1st. Přerov, 2. Stavba“.
60	Přerov	Cyklostezka Palackého			Zpracovává DUR		Ne/zřejmí SFDI	PRINTES-Atelier, s.r.o.	Po dořešení majetkoprávních vztahů bude zažádáno o územní rozhodnutí a stavební povolení.
61	Přerov	Propojení cyklostezky Velká Dílačka-Hranická	186		Zpracovává se DUR		Ne/zřejmí SFDI	MCO Moravia consult Olomouc a.s.	Realizace je odvislá od realizace stavby „Rekonstrukce 1st. Přerov, 2. Stavba“. V rámci stavby SZDC má být pod lezečnickými tratmi vybudován tubus cyklotrasy, na který stavba města navazuje.
62	Přilazy	Cyklostezka – směr Srbeň, směr Náčko, směr Senice na Hané	2436	15,2	zpracovává DSP		ANO SFDI	DS Geo Projekt	
63	Rovensko	Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Rovensko	783	7,0	v 7/2019 zahájeno DUR			Ing. Mgr. Kalbáčová	
64	Ruda nad Moravou	Smíšená stezka Ruda nad Moravou - Bohdíkov	1662	22,4	příprava DUR			Ing. Vitásek	
65	Sobotín	Stežka pro chodce a cyklisty podél I/1 v Sobotíně	1065	16,0	zpracovává se DUR			Ing. Vitásek	
66	Stářísko	Cyklostezka Romě - k. ú. Sřelčsko	990	9,9	DUR 5/2017			Atelis	
67	Štěpánov	Štěpánov - Bendšín - dopojení cyklostezka	234	2,9	zpracovává se DUSP			Atelis	Intravilan obce, řeší se majetkoprávní, problém s jedním pozemkem
68	Šternberk	Cyklostezka Šternberk - Dolní Žeb	980	26,0	DSP 11/2017		ANO	vlastní rozpočet	
69	Šternberk	Cyklistické komunikace Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu, Masarykova - projektová dokumentace	720	10,8	zpracovává se DUR		SFDI	Ing. Majer	Výstavba stezky pro pěší a cyklisty ze Šternberka do Dolního Gletu. Stavba je v souběhu se silnicí III/44429
70	Šternberk	Gen. Eliáše - K. baženi	330	3,3	vydáno ÚR			DS-GEO projekt	
71	Šternberk	Stežka pro chodce a cyklisty Pískoviště - Nádražní	210	2,1	DSP z 4/2017			Ing. Kadlčík	
72	Šternberk	Úprava cyklostezky ul. Jivavská	40	0,5	DSP z 11/2018		ANO	Atelis	
73	Šternberk	Cyklostezka spojující ul. Lhotská a cyklostezkou směr Staron	260	2,6	Zpracovává se DUSP			Atelis	Termín odevzdání PD 2020
74	Tovačov	Cyklistická komunikace Podval	700	8,6	zpracovává se DUR		SFDI	Atelis	
75	Úhelnice	Arabisčupská stezka k.ú. Úhelnice, od Kojetína po most přes Valovou	758	8,4	DUR z 7/2017		SFDI	Atelis	Problémový jeden vlastník
76	Újezd u Uničova	Cyklostezka Újezd-Haukova	750	11,7	DUSP 14/2015	Probíhá řízení		Atelis	Probíhá řízení
77	Újezd u Uničova	Cyklostezka Újezd – Rybníček po k.ú. Mladějovice - 2. část	659	8,8	DUSP 8/2018		ANO	Olomoucký kraj	I. etapa zrealizována, mimo extravilán na Mladějovice
78	Uničov	Cyklostezka Horní Sukolom-Úničov (ul. Šumperská)	2935	22,0	zpracovává se DUSP			Atelis	Řeší se pozemky
79	Úsov	Cyklostezka Klopina - Úsov	545	1,2	DUSP	Probíhá řízení	MAS	BH PARTNER ENGINEERING	zah. Spol. povolení v 6/2019
80	Velká Bystřice	Cyklostezka Velká Bystřice - Přísádkve	1100	6,0	ST 4/2016			Atelis	Město řeší intenzivně majetkoprávní
81	Velké Losiny	Cyklostezka Rapotín – Velké Losiny	1326	10,4	ST 6/2018			Atelis	
82	Věrovany	Cyklostezka kolem Mlýnského náhonu k rybníku - Věrovany	1761	13,2				Ing. Šmek	
83	Zábřeh	Účelová komunikace Zábřeh - Postřelmov	1772	15,9	zpracovává DPS		ANO	Ing. Mgr. Kalbáčová	Jedná se o výstavbu účelové komunikace dle ČSN 73 6109 Projektování polních cest, určené pro smíšený provoz motorových vozidel majitelé okolních zemědělských pozemků, cyklistů a chodců.
84	Zábřeh	Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Zábřeh	909	13,9	zpracovává se DUR			Ing. Mgr. Kalbáčová	
85	Zerotín	Cyklostezka a chodník v obci Zerotín	1197	10,8	DSP z 6/2018		SFDI	Laboro atelier, s. r. o.	Část je B11
Stav k 12.12.2019									
			Celkem	87444	942				