
� � � � � � � � � �

� �

� � � � � � � � � � �

   

�������	�
�

�

��
��������������
������
�

���

 

Olomoucký kraj 
 

 

 

 

Zajišt�ní �inností krajského cyklokoordinátora  
na období roku 2022 

 

 

 

Záv�re�ná zpráva 
 
 
 
 

Objednatel: 
Olomoucký kraj 
Adresa: Jeremenkova 40a, Olomouc 779 11 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Heinisch 
Tel.: 585 508 354, E-mail: p.heinisch@olkraj.cz  
 
Dodavatel: 
Ing. Petr Smítal 
Adresa: Hviezdoslavova 1, Olomouc-Nemilany, 783 02 
Tel.: 603 980 299, E-mail: cyklokoordinator@atelis.eu  
 
Tým cyklokoordinÆtor�: 
Ing. Petr Smítal 
Ing. Jaroslav Martinek 
Ing. Stanislav Losert 



    Zaji�t�ní �inností krajskØho cyklokoordinÆtora na období roku 2022 
 ZÆv�re�nÆ zprÆva   2/33 

 

 

Obsah 
Úvodem .................................................................................................................................... 3�

1.1.1 Výstavba a œdr�ba komunikací pro cyklisty ................................................................................. 4 

1.2.1 V rÆmci zpracovÆní projektových dokumentací rekonstrukcí krajských komunikacích prov��ení 
mo�nosti za�len�ní cyklistických opat�ení .......................................................................................... 10 

1.2.2 Zamezení rizika vzniku bariØr cyklistickØ dopravy p�i novostavbÆch a rekonstrukcí na stÆtních 
komunikacích a p�i realizaci velkých �elezni�ních staveb .................................................................. 11 

1.2.3 Vyu�ití stÆvajících cest i pro pot�eby cyklist� ............................................................................ 12 

1.3.1 ZmapovÆní pot�eby podpory systØmu sdílení kol (bikesharing) a podpora rozvoje systØmu BIKE 
& RIDE v uzlových bodech IDS a v rÆmci budovÆní dopravních terminÆl� ........................................ 16 

2.2.1. VypracovÆní studií a projektových dokumentací pro vybranØ pÆte�ní dÆlkovØ cyklotrasy ........ 18 

2.2.3 PostupnØ zna�ení a p�ezna�ení mezinÆrodních, dÆlkových a regionÆlních tras na œzemí 
OlomouckØho kraje ............................................................................................................................ 19 

2.3.1 Zaji�t�ní pr�b��nØ œdr�by zna�ení cyklotras ............................................................................ 21 

2.3.4 Podpora realizace doprovodnØ cyklistickØ infrastruktury ........................................................... 27 

3.1.1. Koordina�ní podpora ................................................................................................................ 30 

3.1.2. Pr�b��nÆ aktualizace a dopl�ovÆní sít� cyklotras a cyklostezek a motivace m�st a obcí ........ 31 

3.2.1. Zvy�ovÆní informovanosti zainteresovaných subjekt� ............................................................. 32 

3.2.3. Podpora �e�ení legislativních otÆzek na nÆrodní œrovni ........................................................... 33 

 

  



    Zaji�t�ní �inností krajskØho cyklokoordinÆtora na období roku 2022 
 ZÆv�re�nÆ zprÆva   3/33 

 

 

Úvodem 
 

Tato zprÆva byla vyhotovena na zÆklad� objednÆvky 2022/00121/OSR/OBJ, kterÆ se týkÆ zaji�t�ní 
�inností krajskØho cyklokoordinÆtora na rok 2022 spo�ívající v: 

• koordina�ní �innosti/spoluprÆci � vým�n� informací s p�íslu�nými odbory kraje a dal�ími 
partnery, 

• nastavení komunika�ních kanÆl� p�i koordinaci p�ipravovaných a probíhajících projekt�, 
• v�asnØm p�ehledu o sprÆv� a œdr�b� sít� cyklistických tras, 
• spoluprÆci s jednotlivými odbory œ�adu (vnit�ní koordinace) � rozvoj a investice (p�íprava 

zadÆvacích podmínek, integrace cyklodopravy do jiných projekt�, doprava a cestovní ruch), 
• vyhodnocení nedostatk�, kontrole jakosti, v�. zp�tnØ vazby. 

 

Bli��í specifikace realizace jednotlivých aktivit jsou uvedeny v navazujících kapitolÆch.  

Spole�ným pr�nikem v�ech realizovaných aktivit bylo vytvo�ení podmínek pro realizaci konkrØtních 
cyklistických opat�ení v OlomouckØm kraji, ve vazb� na zaji�t�ní dostatku finan�ních prost�edk� 
z evropských, nÆrodních a krajských zdroj�.  

 

  



    Zaji�t�ní �inností krajskØho cyklokoordinÆtora na období roku 2022 
 ZÆv�re�nÆ zprÆva   4/33 

 

 

1.1.1 Výstavba a œdr�ba komunikací pro cyklisty 
ZadÆní:  

A. Udr�ovÆní vazby s obcemi bu� p�ímo nebo prost�ednictvím ORP, jako nejvhodn�j�í tok 
informací se jeví z œrovn� mikroregion� - snaha o œ�ast na jednÆní mikroregion� a projednat 
postup p�ípravy konkrØtních œsek� cyklotras  

1. Cyklotrasa 4: �e�ení œseku Le�tina � Lesnice, RamzovÆ � Horní LipovÆ, Ol�any � 
Bludov, Mitrovice � Mlade� a Tova�ov � Lobodice - Kojetín; Hanu�ovice - Bohdíkov 

2. Cyklotrasa 5: Plumlov � Prost�jov � Olomouc; Velký Újezd � Dolní Újezd � Lipník nad 
Be�vou � Hranice � B�lotín � Lu�ice  

3. �e�ení novØ cyklotrasy �. 8 
4. Cyklotrasa 50 (Cyklostezka Be�va), œsek u Prosenic a Oseku nad Be�vou a œsek 

Troubky-k napojení na Moravskou stezku 
5. �arod�jnickÆ stezka Jeseník � �umperk (svolat jednÆní do ZÆb�ehu) 
6. Kompenza�ní opat�ení za D55 v œseku Olomouc�P�erov (nositel akce obec Rokytnice, 

�e�ení jako VPS) 
B. Aktualizace seznamu œsek� cyklotras spl�ující podmínky opat�ení 1.1.1 (cyklostezky v rÆmci 

posílení bezpe�nosti silni�ního provozu mezi obcemi) formou projektovØho nÆm�tu a finan�ního 
plÆnu ve spoluprÆci s obcemi (udr�ovÆní aktuÆlnosti tabulek �ZpracovÆvanØ projekty 
cyklostezek� a �ZrealizovanØ œseky�), aktualizace ak�ního plÆnu Koncepce. 

C. Pr�b��nÆ aktualizace mapovØ �Æsti �Koncepce cyklistickØ dopravy v OlomouckØm kraji� - pouze 
elektronicky, se zve�ejn�ním na strÆnkÆch. Upou�tí se od pdf verze map. 

https://www.stavbycyklo.cz/ 
D. Spolupracovat s ODSH p�i p�ípadnØ aktualizaci hodnotících kritØrií dota�ního programu POK na 

podporu cyklodopravy a p�i hodnocení projekt� zaslaných OlomouckØmu kraji k získÆní dotace 
z krajskØho rozpo�tu.  

 
Realizace opat�ení:  
Opat�ení A. PÆte�ní cyklotrasy 

• 1. Cyklotrasa 4 - prob�hla dv� jednÆní:  
o 21. 4. 2022 � jednÆní v Bludov� na tØma p�elo�ení MoravskØ stezce. JednÆní se týkalo 

nejen œseku p�elo�ení mezi Rudou na Morav� a Bludovem (viz. v p�íloze k tomuto 
opat�ení - NÆvrh trasy cyklostezky KlÆ�terec � Ol�any), ale takØ mezi Bludovem a 
Post�elmovem. NavrhovanØ �e�ení je nÆsledující: 

� Z post�elmovskØ strany se nabízí vedení trasy podØl Chrome�skØho nÆhonu, 
který mÆ jednak p�irozený sm�r ke koncovØmu  napojení na HC � 2, ale 
zejmØna se kolmo k�í�í s obchvatem Bludova a v míst� tohoto k�í�ení bude 
dlouhý mostní dÆlni�ní objekt, který p�ekonÆvÆ �eleznici a Moravu, tak bude 
umo��ovat z�ejm� i pr�chod cyklostezky pod silnicí. Tím by byla p�ekonÆna 
první p�ekÆ�ka (silni�ní obchvat Bludova). Trasa by m�la pokra�ovat podØl 
Chrome�skØho nÆhonu zhruba a� k hÆje�ku. Od n�j by trasa m�la sm��ovat 
p�es Moravu a Mlýnskou Struhu k místu napojení na HC � 2. Vedení tØto trasy 
v tomto œseku si ani zhruba netroufÆm navrhovat (na p�ilo�enØm plÆnku jsem 
tento œsek vyzna�il jen schematicky rovnou �Ærou), volba optimÆlní trasy je 
v�cí dopravního specialisty. 

� Pro p�ekonÆní Moravy a MlýnskØ Struhy by m�ly sta�it lÆvky takovØho typu, 
jakØ jsou p�es Moravu na cyklostezce mezi Sudkovem a Post�elmovem. 
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� M�lo by jít o spole�nou akci obcí Bludov a Post�elmov, nebo	 jde o zÆjem 
ob�an� obou obcí na bezpe�nØm dopravním spojení, krom� toho by 
cyklostezka mohla plnit i funkci polní cesty pro zem�d�lskou techniku. 

� �asov� nejnalØhav�j�í je vy�e�ení podjezdu cyklostezky pod silni�ním 
obchvatem (detaily k jednÆní jsou v p�íloze) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 14. 7. 2022 � œ�ast na 1. výrobním výboru ke zpracovÆní projektovØ dokumentace na 
akci �Cyklostezky OlomouckØho kraje 14.2 Mitrovice � NovØ Mlýny � starÆ silnice 
(detaily k jednÆní jsou v p�íloze). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Jeliko� œsek mezi Hanu�ovicemi a Bohdíkovem by m�l vyu�ívat lesní cestu, proto je 

vykazovÆn pod opat�ením 1.2.3. 
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• 2. Cyklotrasa 5 - prob�hla dv� jednÆní: 
o 18. 1. 2022 � jednÆní v Dolním Újezd� na tØma cyklostezky Velký Újezd � Dolní Újezd 

(detaily k jednÆní jsou v p�ílohÆch). 
o 28. 3. 2022 � jednÆní v Plumlov� o vedení cyklotrasy 5 v œseku Mostkovice � Plumlov 

(detaily k jednÆní jsou v p�íloze). 
 

• 3. Cyklotrasa 8 - �e�ilo se vedení novØ dÆlkovØ cyklotrasy �íslo 8. Její p�esnØ vedení je 
k dispozici na webovØm portÆle https://olkr.stavbycyklo.cz/.  Sou�Æstí bylo i projednÆní 
nÆvazností na Pardubický a Moravskoslezský kraj. Rovn�� se projednÆvalo vedení m�stem 
ZÆb�eh. 

 
 

• 4. Cyklotrasa 50 � v nÆvaznosti na jednÆní z roku 2021 bylo dohodnuto nÆhradní vedení 
cyklotrasy. Její p�esnØ vedení je k nahlØdnutí na webovØm portÆle https://olkr.stavbycyklo.cz/.  
V rÆmci pr�b��ných jednÆní se dohodlo, �e se nebude sledovat varianta p�elo�ení stezky  
na pravý b�eh v dØlce cca 4 km z d�vodu vysokých nÆklad�. Cílem je zajistit tzv. bypas nejvíce 
problØmovØho œseku. Nyní na k. œ. Su�ice u P�erova probíhají komplexní pozemkovØ œpravy 
(KPÚ). Tímto mechanismem, zde bude vytvo�enÆ parcela pro umíst�ní novØ komunikace (musí 
spl�ovat, jak funkci stezky, tak funkci polní cesty - pohyb zem�d�lskØ techniky). JednÆ se o 
cestu s ozna�ením HC1c s asfaltobetonovým povrchem, kategorie 4/30. JednÆ se o œsek cca 
480 m dlouhý. NicmØn� jeliko� by realizace prob�hla nejd�íve a� v roce 2029, tak se rozhodlo, 
�e se œsek bude p�ipravovat z œrovn� OlomouckØho kraje jako investice s tím, �e by se dalo 
vyprojektovat a schvÆlit projekt v letech 2023 - 2024. K realizaci by pak mohlo dojít 2025. 
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Detail kritickØho místa na webovØm portÆle: 

             
 

• 5. �arod�jnickÆ stezka - up�esnilo se vedení trasy, kterØ dostalo t�i regionÆlní �ísla 526, 527, 
528. Její p�esnØ vedení je k nahlØdnutí na webovØm portÆle https://olkr.stavbycyklo.cz/.  
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• 6. Kompenza�ní opat�ení za D55 v œseku Olomouc�P�erov. V tomto p�ípad� cyklokoordinÆtor 

vychÆzel p�i komunikaci s obcemi se sd�lením KrajskØho œ�adu OlomouckØho kraje, Odboru 
strategickØho rozvoje kraje ve v�ci cyklotrasy P�erov - Olomouc.  

• Kraj�tí cyklokoordinÆto�i apelovali na v�ech jednÆních s obcemi, �e je naprosto nutnØ, aby si 
svØ plÆnovanØ cyklostezky zanesly do svých œzemních plÆn� jako ve�ejn� prosp��nou stavbu. 
Stanovisko OlomouckØho kraje je pak v p�íloze tØto zprÆvy. 

 
      Opat�ení B. Aktualizace cyklotras 

• DÆle probíhala aktualizace seznamu œsek� formou projektovØho nÆm�tu a finan�ního plÆnu  
ve spoluprÆci s obcemi. Vazby na obce byly zaji�t�ny bu� p�ímo nebo prost�ednictvím ORP, �i 
jednÆní s mikroregiony. Vzhledem k tomu, �e cyklokoordinÆtor nemÆ pravomoc �p�ikÆzat� 
vytvo�ení povinnØho p�ipomínkovØho místa na v�echny zÆm�ry cyklistických komunikací  
na œzemí kraje a ani nikdo nemÆ povinnost akci hlÆsit, tak se aspo� sna�il motivovat v�echny 
ORP, aby mu zasílaly svØ podn�ty na adresu cyklokoordinator@atelis.eu. Motivace je 
spojovÆna, jak s vazbou na rozpo�et/dotaci OlomouckØho kraje na cyklostezky, tak i s vazbou 
na rozpo�et/dotaci SFDI na cyklostezky. Projekty se získÆvají i dal�ími cestami, od SSOK,  
od koleg� projektant�, z n�kterých mikroregion�, kdy� se o tom dozví t�eba z novin, webu. 
Nejlep�í zdroj t�chto informací jsou odbory dopravy na ORP, kterØ danØ akce povolují stavebn� 
nebo ve spole�nØm povolení. V p�ílohÆch se p�edklÆdají aktualizovanØ tabulky �ZpracovÆvanØ 
projekty cyklostezek� a �ZrealizovanØ œseky�. V seznamu jsou uvedeny v zÆsad� jen akce, 
kterØ se projektují (disponují podrobnou studií, DUR, DSP, DUSP). Tabulky slou�í hlavn�  
pro dolo�ení toho, �e absorp�ní kapacita v kraji je dostate�nÆ a jakýkoliv dota�ní titul  
na cyklostezky m��e být vy�erpÆn vcelku rychle.  
AktuÆlní informace: 

o AktuÆlní po�et cyklostezek k 31. 12. 2022 na œzemí OlomouckØho kraje: Od za�Ætku 
roku 2017, kdy byla dokon�ena prÆce na analytickØ �Æsti Koncepce, bylo dobudovÆno 
nebo zahÆjeno budovÆní více ne� 131 km cyklistických stezek a pruh�  
ve finan�ním objemu cca 1,315 mld. K� 
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o P�ehled plÆnovaných cyklostezek ve stupni DUR a vy��ím: Je monitorovÆno více ne� 
157 km cyklistických stezek a pruh� v objemu cca 1,816 mld. K�. 

o Seznam kontaktních osob jak ze strany ORP, tak projektant�. 
 

      Opat�ení C. MapovÆ �Æst 
• Podstatn�j�í je mapovÆ �Æst Koncepce, podle kterØ se vyhodnocuje soulad zÆm�r� s Krajskou 

koncepcí. Pokud prokÆ�ou obce zÆjem, dÆ se alokace na podporu cyklostezek navy�ovat. 
V�echny œseky, stÆvající a plÆnovanØ cyklotrasy jsou zmapovanØ na webovØm portÆle 
https://olkr.stavbycyklo.cz/.  

 
       Opat�ení D. SpoluprÆce s ODSH 

• CyklokoordinÆtor spolupracoval s ODSH p�i hodnocení projekt� zaslaných OlomouckØmu kraji 
k získÆní dotace z krajskØho rozpo�tu. 
 

1.2.1 V rÆmci zpracovÆní projektových dokumentací rekonstrukcí krajských 
komunikacích prov��ení mo�nosti za�len�ní cyklistických opat�ení  
ZadÆní:  

E. Pokra�ovÆní ve spoluprÆci na posuzovÆní projekt� oprav komunikací z pohledu vyu�ívÆní 
cyklopruh�, cyklopiktokoridor� a p�i posuzovÆní PD rekonstrukcí �i oprav silnic II. a III. t�. 
p�edchÆzet bariØrÆm cyklistickØ dopravy. 

F. Spolupracovat ve fÆzi zadÆní �i zpracovÆní projektových dokumentací s SSOK a odborem 
investic. 

G. Po�ÆdÆ-li obec nebo dal�í p�íslu�nÆ organizace SSOK o �e�ení dopravní bezpe�nosti cyklist�, 
cyklokoordinÆtor bude spolupracovat s SSOK a hledat spole�nØ �e�ení. 

H. Konzultovat jednotlivÆ opat�ení s koordinÆtorem OlomouckØho kraje pro BESIP. 
 
Realizace opat�ení:  

Opat�ení E. 
• Na zÆklad� dohody s odborem dopravy cyklokoordinÆtor dostÆvÆ informace s vazbou  

na cyklodopravu na adresu cyklokoordinator@atelis.eu. SSOK zasílÆ pravideln� 
cyklokoordinÆtorovi v�echny vyjÆd�ení k cyklostezkÆm, kterØ se budují v ochrannØ pÆsmu silnic 
II. a III. t�ídy.  

• CyklokoordinÆtor spolupracoval p�i posuzovÆní projekt� oprav komunikací z pohledu vyu�ívÆní 
cyklopruh�, cyklopiktokoridor� a p�i posuzovÆní PD rekonstrukcí �i oprav silnic II. a III. t�. 
p�edchÆzet bariØrÆm cyklistickØ dopravy. 

Opat�ení F. 
• CyklokoordinÆtor p�ipomínkoval projektovou dokumentaci p�elo�ky II/444 (nadjezd Mohelnice) 

ve vztahu k cyklistickØ doprav�. Podklady jsou v p�íloze. 
Opat�ení G. 
• CyklokoordinÆtor �e�il dopravní bezpe�nosti cyklist� na silnicích I. t�ídy v Hranicích, Horní 

Lod�nici a dÆle v Olomouci na krajských komunikacích. 13. 1. 2022 prob�hlo jednÆní mezi 
m�stem Olomouc, krajskými cyklokoordinÆtory a odborem dopravy OlomouckØho kraje o vyu�ití 
silnic II. a III. t�ídy pro realizaci opat�ení podporující cyklistickou dopravu. Podklady jsou 
v p�íloze. 

Opat�ení H. 
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• CyklokoordinÆtor ve spoluprÆci s krajským koordinÆtorem BESIP a s DI Policie �R uspo�Ædali 
workshop na tØma cyklistickÆ infrastruktura, kde prezentovali pro DI Policie �R aktuÆlní 
informace k cyklistickØ doprav�. Prezentace z workshopu je uvedena v p�íloze. 

 

1.2.2 Zamezení rizika vzniku bariØr cyklistickØ dopravy p�i novostavbÆch a 
rekonstrukcí na stÆtních komunikacích a p�i realizaci velkých �elezni�ních staveb  
ZadÆní:  

I. Pokra�ovat ve spoluprÆci s obcemi v œseku Olomouc-P�erov v rÆmci p�ipomínkovÆní projektu, 
který zaji�	uje kompenzaci realizaci D55 budovÆním opat�ení podporující bezmotorovou 
dopravu a �e�ení kolizních zÆm�r� (œseky: P�erov - P�edmostí;   Rokytnice - Brodek u P�erova; 
Kokory - Brodek u P�erova; Kr�ma� - Majetín; Velký Týnec - Kr�ma�; Grygov - Velký Týnec  a 
P�erov - Tova�ov). 

J. Spolupracovat s �SD na mo�nosti vyu�ívÆní cyklopruh� na silnicích I. t�ídy. 
 
 

K. Spolupracovat se S� p�i realizace k�í�ení cyklostezky p�es �elezni�ní koridor �. 270 Olomouc - 
ZÆb�eh v míst� TrusovickØho potoka a Grygavy, dÆle vedení cyklostezky z Olomouce - 
�ernovíra do �t�pÆnova - B�ezn� podØl trati �. 270. DÆle se bude spolupracovat p�i uplatn�ní 
podmínek pro rozvoj cyklistickØ dopravy a œ�astnit se výrobních výbor� v rÆmci modernizace 
koridoru Nezamyslice � Olomouc a Hranice � Vala�skØ Mezi�í�í. 

L. Zapojovat zÆstupce t�chto organizací do pracovní skupiny. 
 

Realizace opat�ení:  
Opat�ení I. 
• CyklokoordinÆtor �e�il kompenza�ních opat�ení D55 pro bezmotorovou dopravu v rÆmci 

opat�ení 1.1.1.A 
Opat�ení J. 
• CyklokoordinÆtor pr�b��n� nabízel m�st�m a obcím konzultaci ohledn� výhledových staveb 

�SD, kterØ jsou zve�ejn�nØ na jejich mapovØm portÆle.1  
Opat�ení K. 
• Vzhledem k tomu, �e do�lo k personÆlním a finan�ním zm�nÆm S�, kdy �editelství oblasti bylo 

p�evedeno do Ostravy, byly zatím zastavenØ p�ípravnØ prÆce p�i realizace k�í�ení cyklostezky 
p�es �elezni�ní koridor �. 270 Olomouc - ZÆb�eh v míst� TrusovickØho potoka a Grygavy. M�la 
se �e�it provÆzanost na pr�chody pod tratí, spojenØ s opravou mostu v km 80,188 na trati 
�eskÆ T�ebovÆ � Olomouc s vazbou na mo�nost zpr�jezdn�ní cyklistickØ dopravy pod tímto 
mostem. PlÆnuje se sch�zka s vedením oblasti v Ostrav� v p�í�tím roce 2023. Na druhØ stran� 
vedení cyklostezky z Olomouce do �ernovíra a �t�pÆnova - B�ezn� podØl trati �. 270 mÆ i 
nadÆle zelenou. Ji� v p�í�tím roce by m�la být zahÆjena stavba. 

• CyklokoordinÆtor v rÆmci modernizace koridoru Brno � P�erov získal od S� podklady 
soub��ných obslu�ných komunikací, kterØ vzniknou podØl modernizovanØ trati z Nezamyslic  

 

 

1
 https://www.rsd.cz/wps/portal/web/mapa-

projektu/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOK9Pb09DZ2cDbzdjQ0MDRzNXFyNTX1CDAwMDIEKIoEKnN0dPUzMfY
AiJhZGBp4uTh4u5pa-
BgaeZsTpN8ABHA0I6Q_XjwIrwecCsAI8VhTkhkYYZDoqAgCJ8XUV/#/stavby?filters[]=StavbyRealizace&filters[]=StavbyPriprav
a&page=0 
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do P�erova. Ty byly zapracovÆny do mapových podklad�. 
Opat�ení L. 
• ZÆstupci vý�e uvedených organizací byli zapojeny do pracovní skupiny a œ�astnili se jednÆní 

dne 8. 11. 2022 
 

 

 

1.2.3 Vyu�ití stÆvajících cest i pro pot�eby cyklist� 
ZadÆní:  

M. V nÆvaznosti na aktivity roku 2021 pokra�ovat v jednÆních se zainteresovanými organizacemi  
o mo�nostech realizace víceœ�elových komunikací (cyklostezka + œ�elovÆ komunikace) podØl 
vodních tok� (nap�. cyklostezka Rom�e; protipovod�ovÆ opat�ení IV. p�írod� blízkÆ na �ece 
Morav� v Olomouci, dÆle na hrÆzi od Ol�an sm�rem na Bludov, hrÆzí na ZÆb�e�sku, œseku 
podØl Be�vy , P�erov - Troubky). 

N. Informovat obce o nových mo�nostech dota�ní politiky OlomouckØho kraje, kterÆ umo��uje 
rekonstrukci a výstavbu polních cest v katastrÆlních œzemích s vazbou na podporu cyklistickØ 
dopravy. 

 
Realizace opat�ení:  

Opat�ení M. 
• 1. Cyklostezka Rom�e � prob�hla �ada jednÆní s panem starostou z Konice ve v�ci hledÆní 

finan�ních prost�edk� na vybranØ œseky: 
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o Úsek cyklostezka Maleny � v tuto chvíli chybí souhlas jednØ majitelky pozemku,  
na souhlasu se pracuje, m�l by být zaji�t�n v nejbli��í dob�. 

o Úsek J � Lesní cesta Stra�isko, projekt p�ipraven � investor je m�sto Prost�jov. 
o Úsek I � Cyklostezka Stra�isko � zde jsou prozatím nevyjasn�ní vlastníci pozemku,  

na zji�t�ní vlastník� se postupn� pracuje, ale m��e to trvat. Úsek je naprojektovÆn, ale 
prozatím se nem��e �Ædat o stavební povolení. 

o Na œsecích H a G � se je�t� dokon�ují souhlasy soukromých vlastník�, na tyto œseky 
se takØ bude �Ædat o stavební povolení. 

o V p�ípad� œseku E. Lesní cesta B�leckÆ se plÆnuje, �e L�R jej vybudují v roce 2025. 
V�echny informace k projektu jsou v p�íloze. 

 
 

• 2. MoravskÆ stezka, œsek Hanu�ovice � Bohdíkov. Snahou krajských cyklokoordinÆtor� je 
p�evØst Moravskou stezku v œseku Hanu�ovice � Bohdíkov ze silnice na lesní cesty. V mapÆch 
by nový koridor m�l vØst tudy (p�esnØ vedení je na https://olkr.stavbycyklo.cz/). 



    Zaji�t�ní �inností krajskØho cyklokoordinÆtora na období roku 2022 
 ZÆv�re�nÆ zprÆva   14/33 

 

 

 
 

�Æste�n� vede plÆnovanÆ trasa po modrØ zna�ce od Hanu�ovic po okraji œzemí obce Kop�ivnÆ 
a pak po zelenØ na œzemí Bohdíkova. Vyu�ity by byly lesní cesty ve sprÆv� Les� �R a pak i 
pozemky ve vlastnictví Mornstein-ZierotinovÆ Karla, ale v�dy na okraji lesního pozemku 
soub��n� s drÆhou. DØlka vedení p�es tyto pozemky je 670 m. Jejich stav je, ale nevhodný  
pro cyklodopravu. NutnØ je zajistit zpevn�ní viz foto. 
 

            

NicmØn� pro Lesy �R, s.p. je tento nÆvrh t��ko akceptovatelný. D�vody jsou nÆsledující: 
�œ�elovÆ komunikace podØl �elezni�ní trati je spÆdov� jedinÆ œ�elovÆ komunikace  
pro obhospoda�ovÆní celØho œbo�í. Pohyb techniky a transport osob i materiÆlu po jinØ 
komunikaci není mo�ný.  Výstavba cyklostezky by zÆsadn� omezila dostupnost lesních 
pozemk� pro lesnickØ hospoda�ení Revíru Klapu�e a Revíru Ra�kov Lesní sprÆvy Hanu�ovice. 
Konstruk�ní a legislativní parametry cyklostezek jsou neslu�itelnØ s pohybem t��kØ lesní 
techniky, sklÆdkovÆním d�íví a podobn�. Po tØto nezpevn�nØ œ�elovØ komunikaci je navíc 
vedena p��í zna�enÆ trasa K�T (modrÆ), pom�rn� hojn� vyu�ívanÆ turisty sm��ujícími na Nový 
hrad. Pohybu p��ích i po�ÆdÆní hromadných organizovaných akcí v tØto lokalit� se lesnickØ 
�innosti u� nyní p�izp�sobují. V souvislosti s p�ípravou dal�ích zÆm�r� je nutnØ dÆle pamatovat 
na pokyn �NaklÆdÆní s majetkem", platný pro stÆtní podnik Lesy �R, ve kterØm je stanovena 
povinnost p�i budovÆní cyklostezek uzav�ít �Smlouvu o slu�ebnosti", kterÆ vymezuje rozsah 
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slu�ebnosti na zÆklad� geometrickØho plÆnu stavby. DÆle stanovuje jednorÆzový poplatek  
za œjmu zÆstupci vlastníka pozemku, �e�í nÆklady na œdr�bu a definuje preven�ní povinnosti 
obou stran p�i ochran� zdraví a majetku.�  Proto v roce 2023 bude muset být vyvolÆno 
k danØmu œseku jednÆní. Ur�it� zde není nutnØ vybudovat cyklostezku, ale vØst cyklotrasu  
po lesní cest� je pro cyklisty ta nejbezpe�n�j�í varianta, resp. �ÆdnÆ jinÆ vhodnÆ varianta  
z d�vodu reliØfu neexistuje a vedení po silnici II/369 není z dlouhodobØho hlediska udr�itelnØ. 

• 3. ZÆvory na hrÆzích. CyklokoordinÆtor �e�il s Povodím Moravy postar�í zÆvory na hrÆzích, 
kterØ le�í na cyklotrase 4 na �umpersku a Mohelnicku, kterØ jsou nevhodnØ pro cyklisty. Budou 
postupn� nahrazeny vhodn�j�ím typem, který mÆ p�ejí�d�nou �Æst ideÆln� zapu�t�nou  
do povrchu a �í�ku min 1,2-1,25 m.  
 

 

 

• 4. Prob�hlo jednÆní se StÆtním pozemkovým œ�adem, na jeho� zÆklad� byly získÆny podklady  
z GeoportÆlu SPÚ, vrstva zp�ístupn�ní pozemk�, Olomoucký kraj - 
https://geoportal.spucr.cz/web/cz/uvod.  Vrstvy byly nÆsledn� pou�ity pro cyklomapový portÆl 
OlomouckØho kraje: https://olkr.stavbycyklo.cz/.  
 

Opat�ení N. 
• V rÆmci OlomouckØho kraje stÆle platí, �e mezi podporovanØ œseky jsou i komunikace 

s vylou�ením motorovØ dopravy, ozna�ena dopravní zna�kou B11 neboli komunikace, kde 
m��e nap�. ob�as projet zem�d�lskÆ technika.  
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• Novinkou je ale mo�nost podpory t�chto œsek� i z nÆrodní œrovn�. Na zÆklad� zÆv�r�  
z cyklokonference, kterÆ prob�hla ve dnech 6. � 7. 12. 2022 byla vytvo�ena mapa hlavních 
dopravních cyklistických tras I. t�ídy, jako podklad pro podporu budovÆní problematických 
œsek� na tØto síti. Za problematickØ jsou pova�ovÆny ty œseky, kterØ v sou�asnØ dob� 
nemohou být financovanØ ani ze SFDI, ani z evropských zdroj�. �asto se jednÆ o œ�elovØ 
komunikace, lesní a polní cesty, kterØ jsou �asto ozna�enØ dopravním zna�ením B11 - ZÆkaz 
vjezdu v�ech motorových vozidel s výjimkou dopravní obsluhy, nebo B1 ZÆkaz vjezdu v�ech 
vozidel s výjimkou dopravní obsluhy. Tato mapa je vytvo�ena pro œ�ely Ministerstva dopravy 
pro výb�r t�chto œsek�. V tØto chvíli se chystÆ dohoda mezi Ministerstvem dohody, SFDI a kraji, 
kterým by byly zaslÆny finan�ní prost�edky, a to na zÆklad� mechanismu, kdy SFDI posílají 
kraj� finan�ní prost�edky na œdr�bu silnic. Up�esn�ní toku finan�ních prost�edk� probíhÆ kolem 
b�ezna p�íslu�nØho roku. Pokud by tedy kraj byl schopen nominovat sv�j problematický œsek  
na tØto dopravní síti, pak by mohl být za�azen do tØto dohody mezi SFDI a krajem. Jednalo by 
se ov�em jen o vybranØ œseky, kterØ by le�ely na tØto dopravní síti a byly by zakreslenØ 
na mapovØm portÆle www.stavbycyklo.cz. Vzhledem k tomu, �e podklady od kraj� jsou 
k dispozici, tak je termín dopravní mapy pro cyklisty reÆlný. 

• V p�ípad� OlomouckØho kraje se doporu�uje opravit œsek na MoravskØ stezce. V leto�ním roce 
obec Ko�u�any dod�lala œsek Nemilany - Ko�u�any, ale vedení sm�rem na CharvÆty z�stane 
dlouho v trase okolo "kolchozu". Ne� se poda�í ud�lat stezku podØl �eleznice bude trvat dal�ích 
10 let. Povrch v tØto trase, ale opravdu není ideÆlní. Je mo�nØ se proto inspirovat 
vyasfaltovÆním œvozovØ cesty na Nedv�zí, a polo�it pouze asfaltovØ vrstvy. Sou�asný 
podklad je dost tuhý. JednÆ se o tyto œseky: v Ko�u�anech je dlouhý  
680 m: https://mapy.cz/s/cefurubenu a v Blatci 370 m: https://mapy.cz/s/cejalorube. 

 

1.3.1 ZmapovÆní pot�eby podpory systØmu sdílení kol (bikesharing) a podpora 
rozvoje systØmu BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS a v rÆmci budovÆní 
dopravních terminÆl�  
ZadÆní:  

O. Spolupracovat s obcemi a S� p�i podpo�e rozvoje systØmu BIKE & RIDE v uzlových bodech 
IDS (nap�. mo�nost budovÆní stojan� na kola u vlakových zastÆvek a nÆdra�ních budov 
z prost�edk� S�).  

 
Realizace opat�ení O:  

• SpoluprÆce se S� ve v�ci podpory rozvoje systØmu BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS 
navÆzala na zku�enosti z roku 2021. S� po�ítÆ s rozvojem systØmu BIKE & RIDE v souladu 
s jejich plÆnem rekonstrukce nÆdra�í, kam mohou za�adit i toto opat�ení. Obce mohou �Ædat  
o dotaci v rÆmci evropských fond� pro období 2021 � 2027. 

• DÆle prob�hlo on-line jednÆní s �editelkou KIDSOK - Kate�inou SuchÆnkovou, na kterØm 
op�tovn� byla projednÆna mo�nost propojení cyklistickØ a ve�ejnØ dopravy. TentokrÆt byla 
pozornost zam��ena na mo�nost vyu�ití evropských fond�. Je znÆmo, �e z t�chto fond� je 
mo�nØ realizovat i cyklostezky. �adatel musí ale splnit specifickØ pravidlo 5. Projekt je 
realizovÆn v m�stskØ oblasti nebo zaji�	uje obsluhu a dostupnost do jejího zÆzemí udr�itelnými 
druhy dopravy. Pokud obec nele�í v m�stskØ oblasti, pak je nutnØ se zam��it na druhou �Æst 
kritØria, kde se pí�e: zaji��uje obsluhu a dostupnost do jejího zÆzemí udr�itelnými druhy 
dopravy. Nebo-li je klí�ovØ najít u plÆnovanØ cyklostezky nejbli��í zastÆvku ve�ejnØ dopravy, a	 
ji� se jednÆ o autobusovou, �i vlakovou zastÆvku. Pokud takovou zastÆvku obec najde, pak u� 



    Zaji�t�ní �inností krajskØho cyklokoordinÆtora na období roku 2022 
 ZÆv�re�nÆ zprÆva   17/33 

 

 

se jen zd�vodní, �e cyklista dojede na zastÆvku a dÆle pokra�uje ve�ejnou dopravou  
do m�stskØ oblasti. Z tohoto d�vodu získal cyklokoordinÆtor mapku v digitÆlní podob� v�ech 
�elezni�ních zastÆvek.  
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2.2.1. VypracovÆní studií a projektových dokumentací pro vybranØ pÆte�ní dÆlkovØ 
cyklotrasy 
ZadÆní:  

P. Pokra�ovat ve spoluprÆci s odborem investic na zpracovanØ vyhledÆvací studii, kterÆ definuje 
nov� p�etrasovanØ œseky dÆlkovØ MoravskØ cyklostezky, kterØ budou realizovÆny Olomouckým 
krajem a doporu�it po�adí realizace. K tomuto œ�elu bude p�ipomínkovÆna projektovÆ p�íprava 
œsek� Horní LipovÆ � Ostru�nÆ. Zabývat se dÆle �e�ením œsek�  Mitrovice � Mlade�, Ol�any � 
Bludov, koridor ji�n� od Olomouce a� po Tova�ov a Kojetín a p�elo�ení cyklostezky Be�va 
v œseku Osek � Grymov, u kterých by byla zahÆjena investi�ní p�íprava v nÆsledujícím roce 
2023.  

Q. NÆsledn� navÆzat spoluprÆci s projektantem a odborem investic p�i projektovØ fÆzi, œ�astnit se 
pracovních výbor�. Rozhodnout o zp�sobu pokra�ovÆní �i nepokra�ovÆní v projektovÆní œseku 
Le�tina � Lesnice. 

 
Realizace opat�ení 

Opat�ení P. 
• 1. Dne 22. 6. 2022 prob�hlo jednÆní s odborem investic o stavu realizace projektových 

dokumentací pro vybranØ œseky na pÆte�ních cyklotrasÆch. Detaily z jednÆní jsou v p�íloze. 
• 2. Olomoucký kraj finan�n� podporuje zpracovÆní projektovØ dokumentace DÚR v œseku 

RamzovÆ � Horní LipovÆ. V tomto p�ípad� cyklokoordinÆto�i �e�í protich�dnÆ vyjÆd�ení  
ze strany Arcibiskupských les�. JednÆní prob�hlo k danØmu tØmatu 25.5.2022. Z jednÆní 
vyplynulo, �e odpor majitel� pozemk�, p�es kterØ by se dle vyhledÆvací studie m�lo jít (pravÆ 
strana silnice ze sm�ru od Horní LipovØ po Ramzovou), je tak velký, �e tudy prost� cyklostezku 
není mo�nØ vØst. Je proto nutnØ se vrÆtit k p�vodní my�lence vyu�ít œ�elovou komunikaci - 
lesní cestu po levØ stran� silnice. Aby to bylo mo�nØ, je nutnØ iniciovat jednÆní s majitelem 
t�chto pozemk� a tím je Arcibiskupství OlomouckØ.  

 

• Olomoucký kraj finan�n� podporuje zpracovÆní projektovØ dokumentace DÚR v œseku 
Doubravice - �ímice. Informace jsou v rÆmci opat�ení 1.1.1. 

• V�echny ostatní œseky jsou �e�eny takØ v rÆmci opat�ení 1.1.1. 
 

Opat�ení Q. 
• Olomoucký kraj finan�n� podporoval zpracovÆní projektovØ dokumentace DÚR v œseku Le�tina 

� Lesnice. CyklokoordinÆto�i se œ�astnili n�kolika jednÆní. V tomto p�ípad�, ale obec Le�tina 
odstoupila od smlouvy. ProblØm se nevy�e�il ani po volbÆch na podzim v roce 2022. 
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2.2.3 PostupnØ zna�ení a p�ezna�ení mezinÆrodních, dÆlkových a regionÆlních tras 
na œzemí OlomouckØho kraje  
ZadÆní:  

R. Spolupracovat s OKH na pr�b��nØ koordinaci zna�ení cyklotras dle tohoto opat�ení  
s p�íslu�nými marketingovými koordinÆtory danØ tematickØ trasy v souladu s AP na období 
2021 � 2023 provØst v roce 2022 nÆsledující aktivity: 
- Dopln�ní grafiky (logo EuroVelo) na zna�kÆch IS 21 dÆlkových cyklotras EuroVelo 4 a 9. 
- P�ezna�it na CT4 MoravskØ œseky v Mikulovicích po novØ cyklostezce; Ostru�nÆ BrannÆ; 

p�es MVE HÆj; v Mohelnici z II/444 kolem nÆdra�í. 
- P�ezna�it na CT 50 Be�va œseky v Týn nad Be�vou � Hranice; Troubky � k napojení na CT 

4 Moravskou. 
- Vyzna�it na CT 5 œsek Lu�ice � B�lotín � hranice � Lipník nad Be�vou; Prost�jov � 

Plumlov. 
 

Realizace opat�ení: Kraj�tí cyklokoordinÆto�i zpracovali popis problematických œsek�  
na MoravskØ stezce. K vybraným œsek�m byla vedena individuÆlní jednÆní. 

• 18. 5. 2022 � jednÆní k p�elo�ky cyklotrasy CT5: s ohledem na zrealizovaný œsek cyklostezky 
B�lotín � Hranice m��e dojít k p�ezna�ení CT 5 v œseku most u Sokolovny � B�lotín � Lu�ice 
dle mapovØ p�ílohy, v tomto segmentu bude nov� vedena i EV 4. Toto vedení trasy je ji� 
zakresleno na cyklomapovØm portÆle OlomouckØho kraje https://olkr.stavbycyklo.cz/.   
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·  Místní šet�ení Slaví�  tunel, 24. 6. 2022, p�ezna� ení cyklotrasy 5. 
 

 
 
·  Informace k p�ezna� ení CT 5 na Prost� jovsku 

o Vedení v Mostkovicích od vyk�í�ení II/150 po ul. Kukov musí být do� asn�  vedeno  
po ul. Prost� jovská na ul. U Pomníku bez jakýchkoliv stavebních úprav – nutné 
koordinovat zvýšení bezpe� nosti na tomto úseku – vazba na úpravu v mapách.cz 

o Po realizaci cyklostezky podél p�ehrady byla p�ezna� ena CT 5 + EV9 do polohy na ni a 
sou� asn�  po komunikacích ji�n�  od Podhradského rybníku, sou� asné dvojité vedení 
bylo zrušeno. 

 
·  Informace k p�ezna� ení EuroVelo 9 

o Bylo provedeno p�ezna� ení dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 na celém území 
Olomouckého kraje, a to formou samolepek na všech zna� kách IS19 a IS20. Veškeré 
EV peá�ují s trasami dálkových tras � . 4 a � .5. Od severu od hranic s Polskem  


