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1 Brodek u Prostějova, Otaslavice Prostějov Cyklostezka Brodek u Prostějova – Otaslavice – podél vodního toku 2021038 DUSP z 5/2022 Atelis 1413 12,7 SFDI 2025 a dále Čeká se na změnu územního plánu
2 Brodek u Prostějova, Otaslavice Prostějov Cyklostezka Dobrochov – Brodek u Prostějova podél sil. III/0462 2023007 Koncept DUSP z 5/2023 ST Atelis ANO Řeší se výkupy pozemků
3 Bystrovany, Velká Bystřice Olomouc Cyklostezka Bystrovany – Velká Bystřice podél trati 2020022 ST z 10/2020 Atelis 907 8,2 Trasa se opouští
4 Čelčice Prostějov Čelčice - cyklostezka Okenná DUSP Ing. Adamík 427 5,0 ANO SFDI 2023 - neúspěšně

5 Čelechovice na Hané Prostějov CS Smržice - Čelechovice n. H. - Kostelec n. H., k. ú. Čelechovice n. H. 2023016 ST z 6/2023 ST Atelis 1398 12,6

6 Čelechovice na Hané Prostějov Rekonstrukce uličního profilu ul. Ruská 2021031 ST z 5/2022 ST Atelis 399 6,0

7 Červenka Litovel Stezka podél II/449, k.ú. Červenka 2021017 DSP z 5/2022 Atelis 594 13,8 ANO 2024 Vydáno ÚR, transfomováno do C7+E13
8 Dolní Újezd, Velký Újezd Lipník nad Bečvou Cyklostezka Dolní Újezd (Staměřice) - Velký Újezd zpracovává se DUSP Nell Projekt 2065 18,6 ANO

9 Držovice Prostějov Cyklostezka - ulice Konečná 216 1,9 ANO Trasa ručně, starosta nereagoval na mail
10 Grygov Olomouc Cyklostezka Grygov - Blatec DUSP z  5/2016 Ing. Římský 1332 10,0

11 Hlubočky Olomouc Chodník podél sil. III-44317, ul. Dukelských hrdinů k DPS 2023006 ST z 3/2023 ST Atelis 609 7,6 Může být C7+E13 nebo C9
12 Hněvotín Olomouc Silnice III/5709 Hněvotín-Topolany, posouzení bezpečnosti pěších a cyklistů 2019030 ST z 10/2019 ST Atelis 673 5,0 2025 a dále Řeší se výkupy pozemků
13 Horka nad Moravou Olomouc Cyklostezka Horka - Chomoutov ST z 10/2019 ST Atelis 520 3,9 2025 Řeší se výkupy pozemků
14 Horka nad Moravou Olomouc Cyklostezka Horka nad Moravou - Křelov, podél III/4465 2022033 ST z 5/2023 ST Atelis 1329 20,5 Řeší se majetkoprávně

15 Horka nad Moravou + SSOK Olomouc Náměstí Osvobození po vodní tok DSP z 4/2023 DIK Hradec Králové 445 5,6 ANO 2025 a dále
V rámci projektu rekonstrukce silnice se navrhuje ochranný pruh pro cyklisty a návazný cyklistický 

koridor
16 Horka nad Moravou + SSOK Olomouc Silnice III/4466 - ul. Skrbeňská 2022014 DUSP 1/2023 Atelis 708 8,9 ANO 2024

17 Hrabišín Šumperk Cyklostezka Nový Malín- Hrabišín (II/446), k.ú. Hrabišín DUSP z 7/2023 Ing. Brtna 2310 20,8

18 Hrabová Šumperk Cyklostezka do Dubicka DUR z 3/2019 ST Slezák 1569 14,1
Je to rozdělené podle k.ú., na katastru Dubicka se to nepodařilo s vlastníky bohužel projednat, a tak je 

to od r.2019 „odloženo“. Na katastru Hrabová se loni zrearizoval první úsek po MK ke hřbitovu, loni 

zkolaudováno jako chodník(chodník je to kvůli dotaci), ale v parametrech pro „společnou stezku“.

19 Hranice Hranice Cyklostezka Velká a cyklostezka Velká – Lhotka zpracovává se DUSP AGPOL s.r.o.
Od křižovatky se silnicí II/440 ul. Potštátská do místní části Velká a cyklostezka Velká –

Lhotka - PD (od křižovatky se silnicí III/44021, podél řeky Veličky s napojením na silnici III/4422
20 Hranice Hranice Cyklostezka Velká u Hranic – náhon zpracovává se DUSP 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. 768 6,9 Od železničního viaduktu Hranice přes zahrádkářskou osadu do obce Velká u Hranic
21 Kojetín Přerov Arcibiskupská stezka k.ú. Kojetín, směr Bezměrov 2018013 DSP 6/2021 Atelis 2664 67,0 ANO SFDI 2023 2024 Zažádáno SFDI 2023

22 Konice Konice Cyklistická komunikace Romže - část I DUSP z 7/2021 Ing. Štefančík 6373 41,2 ANO ITI 2024
První žádost bude za město Konice a bude obsahovat úseky v k.ú.

Konice, Křemenec, Čunín, Maleny a Stražisko.
23 Kralice na Hané Prostějov Cyklostezka Kralice na Hané - Čechůvky 2021037 ST z 3/2022 ST Atelis 1625 17,6

24 Lesy ČR Prostějov Cyklostezka Romže - Lesní cesta Bělecká DSP z 10/2018 Ing. Dudík 1943 7,0 ANO Lesy ČR 2024

Projekt lesní cesty od Lutotína – Vinohrad k Běleckému mlýnu navazuje na zrealizovaný úsek polní 

cesty, končí zaústěním do silnice III/36632. Projekt je zpracován Lesy ČR, vydáno stavební povolení na 

obě části. Náklady jsou členěny na část financovanou obcí Hluchov a Lesy ČR. S ohledem kůrovcovou 

kalamitu není záměr ze strany Lesů financovatelný. Lesy ČR zmínili možnost financování v úrovni 50%.

25 Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou Cyklostezka Lipník nad Bečvou – Dolní Újezd (vč. vazby na Trnávku) DUSP z 5/2021 Nell Projekt 1450 42,5 ANO ITI 2024
25.9.2023: KPÚ se pohnuly. Dopracovává se projektová dokumentace, až bude podáno na stavební 

úřad můžeme Vám dát vědět.
26 Litovel Litovel Smíšená stezka v profilu II/635 Litovel - Nasobůrky PDPS z 11/2021 Alfaprojekt Olomouc 757 12,0 ANO

27 Litovel Litovel Ul. Žerotínova mezi ul. Gemerská a Sušilova 2023003 ST z 7/2023 ST Atelis 327 4,9 Součástí je C9
28 Litovel Litovel Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél sil. II/449 v zastavěném území města Litovle DSP z 3/2018 HOR-invest 1475 33,0 ANO Přepracování PD dle výsledku BA, probíhá změna stavby před dokončením.

29 Litovel Litovel Cyklostezka Litovel - Haňovice DUR z 9/2021 AGPOL s.r.o. 1107 8,0

Parametry nezahrnují úsek na k.ú. Haňovice dl. 422 m, který řeší obec jako údržbu. Požádáno o 

územní rozhodnutí na Stavebním odboru MěÚ Litovel. Projekt bude zřejmě po vydání ÚR pozastaven, 

protože SO 101 v délce 685 m je místní komunikací. Poslední část na pozemku ŘSD je dočasnou 

stavbou cyklostezky.

30 Loštice Mohelnice Obslužná komunikace ZLKL s.r.o., Loštice DSP z 3/2023 Ing. Petr Lavrenčík 482 4,3 Přeložka původní cyklostezky, řeší soukromník
31 Luběnice Olomouc Cyklostezka Luběnice - Rataje DUSP z 4/2023 Ing. Šimek 957 7,2

32 Lutín Olomouc Cyklistická stezka Sigma, směr Olšany u Prostějova 2022018 ST z 9/2022 ST Atelis 1190 10,7

33 Lutín Olomouc Smíšená stezka pro cyklisty a chodce na ulici Olomoucká v Lutíně DUSP z 1/2023 DS+GEO projekt 526 7,9 ANO

34 Lutín Olomouc Cyklostezka Lutín-Olšany u Prostějova podél silnice III/57011 2022018 ST z 9/2022 ST Atelis 1299 17,0 Řeší se majetkoprávně
35 Lutín Olomouc Smíšená stezka Třebčín - Lípy DUSP DS+GEO projekt 353 3,2

36 Mohelnice Mohelnice Cyklostezka Mohelnice - Háj, II. Etapa DUSP z 1/2023 Ing. Vitásek 965 14,5 ANO IROP 2024
Etapa I a II má stavební povolení, podanou žádost o dotaci a bude zahájeno VŘ na zhotovitele. Příští 

rok se bude stavět a kolaudovat, akce bude zahrnuta do rozpočtu roku 2024.

37 Mohelnice Mohelnice
Cyklostezka Mohelnice – Stavenice, Třeština – III. etapa - 1. část (vč. Lávka pro 

cyklisty přes řeku Moravu u silnice II/444)
DUSP z 8/2023 Ing. Vitásek, Ing. Květoslav RUŠAR 996 14,9 ANO

Etapa III – je v projektové přípravě, v příští polovině roku 2024 bude vydáno stavební povolení, pokud 

bude dotace, bude se provádět VŘ a stavět
38 Mohelnice Mohelnice Cyklostezka Mohelnice – Stavenice, Třeština – III. etapa - 2. část (na Stavenice) ST 600 9,0

39 Náklo Litovel Stezka pro chodce a cyklisty Náklo-Mezice 2018047 DUSP 10/2018 Atelis 548 5,1 Aktualizuje se původní PD z 2014, řeší se pozemky
40 Náklo Litovel Stezka v obci Náklo DUSP z 11/2021 Ing. Limanovský 854 7,7 Trasa není stále ještě definitivně určená
41 Nezamyslice Prostějov Cyklostezka podél silnice I/47 od hranice JMK do Těšic 2023035 DUSP z 10/2023 Atelis 1348 12,1 ANO SFDI

42 Nový Malín Šumperk Cyklostezka Nový Malín- Hrabišín (II/446), k.ú. Nový Malín DUSP z 6/2021 Ing. Brtna 755 6,8

43 Nový Malín Šumperk Cyklotrasa Hraběšický p. – v.n. Krásné DUSP z 10/2022 Ing. Brtna 952 8,6 ANO

44 Obědkovice Prostějov Cyklistická stezka Klenovice-Obědkovice - část Obědkovice - hřbitov DUSP z 5/2020 Dopravní projektování 265 4,0 SFDI 2023 - neúspěšně

45 Olomouc Olomouc Krematorium-Křelovská ul. cyklostezka 2019015 DUR z 11/2019 Atelis 640 5,8 V roce 2024 přepracování DUR do DUSP, pozemky vyřešeny

46 Olomouc Olomouc Ulice Na Vozovce a Polívkova – zklidnění na zónu 30 2018020 PDPS z 11/2018 Atelis 646 20,8 ANO
Zóna 30, protisměr cyklistů. Jedná se o úsek mezi ul. Foerstrova a Krapkova. Úpravy zahrnují i část ul. 

Polívkovy. Akci je třeba zkoordinovat s opravou kanalizace v křižovatkách s bočními ulicemi 

napojenými na ulici Na Vozovce. 
47 Olomouc Olomouc Samotišky - Droždín - Bystrovany - cyklistická stezka (část Droždín - Bystrovany) 2022030 DUR z 11/2022 Atelis 1514 13,6 Pro úsek Samotišky - Droždín jen IZ
48 Olomouc Olomouc Cyklostezka Samotišky - Droždín 2021036 TP z 5/2022 ST Atelis 848 7,6

49 Olomouc Olomouc Dolní Novosadská - bezbariérová trasa DSP z 12/2020 DS+GEO projekt 908 6,8 ANO IROP 2024
Bezbariérová trasa Dolní novosadská (pěší a cyklistická) navazuje na již vybudovanou trasu Střední 

Novosadská, kde se poprvé současně v jedné akci řeší cyklo a pěší doprava. Schválená dotace z IROP 

ve výši 19,4 mil. Kč. 
50 Olomouc Olomouc Holická - Sladkovského, cyklostezka DUR Ateliér DPK Brno, Ing.Soldán 2030 15,2 ÚR vydáno s platností do 20.12.2027.

51 Olomouc Olomouc Neředín, Topolany - I. etapa DUSP z 12/2022 AGPOL s.r.o. 1262 18,9 ANO ITI 2024
V 03/2023 stavební úřad vyzval k doložení souhlasu od ÚZSVM (v průběhu územního 

řízení byly pozemky ŘSD převedeny na ÚZSVM) – termín doložení je 12 měsíců.
52 Olomouc Olomouc Neředín, Topolany - II. etapa Koncept DUR AGPOL s.r.o. 2321 20,9 Probíhá výkup pozemků
53 Olomouc Olomouc Holice, smíšená stezka - II.etapa - vnitřní okruh DSP z 6/2019 DS+GEO projekt 2196 16,5 ANO

54 Olomouc Olomouc Cyklostezka Chválkovická - Gorkého, U podjezdu, I. Etapa DUSP z 5/2022 Dopravní projektování 448 6,7 ANO 2026

55 Olomouc Olomouc Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku 2022007 DSP z 6/2022 Atelis 58 7,0 ANO 2025

56 Olomouc Olomouc Lazce – místní komunikace Dlouhá - II. Etapa DUSP z 2/2023 DS+GEO projekt 78 0,7 ANO 2024

57 Olomouc Olomouc Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky DUSP z 5/2021 Atelis 132 3,1 ANO 2025

58 Olomouc Olomouc IZ 26 – cyklostezka Slavonín – Nedvězí IZ z 11/2020 ST Ing. Tužín 1244 11,2 V roce 2024 zahájení prací na vyšším stupni PD
59 Olomouc Olomouc Úprava uličního profilu ul. Šlechtitelů IZ z 9/2020 ST Atelis 1351 12,2

60 Olomouc Olomouc Oprava ul. Rooseveltova 2023008 DUSP z 6/2023 Atelis 107 1,0 2025

61 Olomouc Olomouc Dobrovského, Dlouhá - úprava křižovatky DS+GEO projekt 40 0,6

62 Olomouc Olomouc Gorkého, U podjezdu - rozvoj cyklostezek na území města II. etapa bude zadána 2024 ST 220 3,3

63 Olomouc Olomouc Tř. 17. listopadu - Husova, cyklostezka bude zadána 2024 ST - 252 3,8

64 Olomouc Olomouc ASO park – revitalizace 292

65 Olomouc Olomouc Park na Dlouhé 

66 Olomouc Olomouc Pražská  - přechod pro pěší DSP z 9/2021 Eltodo 98 1,5 ANO 2025 Součástí projektu je i přejezd pro cyklisty. S realizací se počítá v roce 2025 
67 Olomouc Olomouc Přejezd pro cyklisty U Stavu, Frajtovo náměstí bude zadána 2024 56

68 Olomouc - Chomoutov Olomouc Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka - 1. etapa DUR z 4/2016, zpracovává se DSP HOR-invest 1954 27,5 vydáno ÚR ITI

69 Olomouc - Povodí Moravy Olomouc Morava, km 230,728-231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření - etapa IV.A PDPS z 10/2022 Dopravoprojekt Brno 1071 9,6 ANO

70 Olomoucký kraj Olomoucký kraj Moravská stezka - k.ú. Řimice - části A + B DUSP z 12/2022 Nell Projekt 2348 21,1

71 Olomoucký kraj Olomoucký kraj
Ruda nad Moravou – smíšená stezka v úseku do Bohdíkova – podúsek Ruda nad

Moravou 0,2 km a podúsek Bohdíkov 1,5 km,
Ol. Kraj zadá DUSP 1600 14,4

72 Olomoucký kraj Olomoucký kraj
Hanušovice – směr Branná po území k.ú. Hanušovic po Potůčník včetně lávky přes

Moravu 0,290 + 0,380 km,
Ol. Kraj zadá DUSP 1789 16,1

73 Olomoucký kraj Olomoucký kraj
Jindřichov (má na svém k.ú. celkem 4 úseky) prioritou je úsek č. 1 - Nová Kolonka,

0,450 km
Ol. Kraj zadá DUSP 450 4,1

74 Olšany Šumperk Cyklostezka Klášterec zpracovává se ST ST Ing. Zdeněk Vitásek 885 8,0 11/2023 - zatím není nic nakresleno
75 Ostružná Jeseník Smíšená stezka Ostružná - Ramzová DSP OPTIMA, spol.s r.o., Vysoké Mýto 2469 18,5

Přehled plánovaných cyklostezek ve stupni DUR a vyšším (vč. podrobných studií, které slouží k řešení majetkoprávních vztahů)
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76 Paseka Uničov Cyklostezka Dlouhá Loučka, k.ú. Paseka u Šternberka DUSP z 7/2022 Ing. Limanovský 758 9,9 ANO Do poloviny 11/2023 bude podáno na úřad, takže předpoklad vydání povolení je 2/2024
77 Petrov nad Desnou Šumperk Zklidnění dopravy při Obecním úřadu v Petrově nad Desnou DUSP z 1/2023 ASA Expert 217 2,9 ANO

78 Petrov nad Desnou Šumperk Cyklostezka podél silnice I/11 2021008 ST z 2/2022 ST Atelis 2203 33,0 2025 a dále Bude etapizováno
79 Petrov nad Desnou Šumperk Cyklostezka od lávky přes Mertu po OÚ 2022015 DUSP z 4/2022 Atelis 583 8,7 ANO SFDI 2023 2024 Zažádáno SFDI 2023
80 Plumlov Prostějov Cyklostezka Soběsuky - Žárovice ST z 2/2022 Inex Projekt, Kroměříž 760 6,8

81 Pňovice Litovel Cyklostezka Pňovice – Tři Dvory 2019037 ST z 4/2020 ST Atelis 3475 52,1 2025 a dále Řeší se výkupy pozemků
82 Pňovice Litovel, Šternberk Cyklostezka Pňovice - Žerotín podél silnice II/446 2021019 ST z 4/2022 ST Atelis 1200 10,8 2025 a dále Řeší se výkupy pozemků

83 Prosenice Přerov Stezka pro chodce a cyklisty Prosenice - Buk ST z 9/2020 EPROJEKT, s.r.o. 562 3,7

Cyklostezka je závislá na realizaci kruhového objezdu, který by umožnil bezpečné napojení přes 

frekventovanou komunikaci I/47. Bez okružní křižovatky či jinak řešeném přístupu cyklistů a chodců 

nebude jednoduché získat stavební povolení. Vlastnické vztahy dotčených pozemků jsou předjednány, 

nebyl by zde problém. Dalším předpokladem je změna územního plánu na území obce Buk, která by 

umožnila výstavbu cyklostezky. Tato změna ÚP byla zahájena a procesně probíhá (snad dokončení 

příští rok, tzn. 2023). 

84 Prostějov Prostějov Cyklistická stezka Seloutky I. a II. etapa
Zpracovaná DUSP, probíhá IČ  

a zpracování DPS
Dopravní projektování 2694 28,0 ANO - 1. pol. 2024 IROP 2025

Trasa navrhované komunikace je dána především průběhem původních polních cest a umístěním 

silnice III/37762.

Trasa je etapizována na dvě části podle jednotlivých investorů - Statutární město Prostějov a Obec 

Seloutky. Tato část dokumentace řeší I. etapu stavby.

Celková délka trasy je 2694,63 m, z toho I. etapa 2018,50 m a II. etapa 676,13 m.

85 Prostějov Prostějov CS Okružní I. a II. etapa DSP Alfaprojekt Olomouc 350 14,2 ANO
Jedná se o úsek mezi ulicí Brněnskou a Lidickou - vysoká cena kvůli nutnému snížení nivelety stáv. kom. 

z důvodu odvodnění. Neúspěšná žádost na Ol. Kraji 2023. Limitující nízký podíl uznatelných nákladů u 

dostupných dotačních titulů.

86 Prostějov Prostějov CS Říční zpracovává se DUSP DIPONT s.r.o. 1295 18,1 ANO - 2. pol. 2024 2025

Projekt řeší napojení cyklostezky na již realizovanou manipulační plochu pod mostem v ulici 

Olomoucká až po ulici Vrahovickou. Původní návrh trasy CS vedoucí biokoridorem Hloučela by 

znamenal výrazný zásah do vzrostlé zeleně. Zpracovatel byl proto požádán o prověření možnosti 

alternativní trasy po jižním břehu toku Hloučely s tím, že navrženou variantou vedení cyklostezky po 

jižním břehu toku řeky budou dotčeny pozemky ve vlastnictví cizích osob, což si vyžádá majetkoprávní 

jednání. Celá trasa smíšené stezky je rozdělena do 4 etap. Probíhají výkupy pozemků.

87 Prostějov Prostějov Cyklistická stezka v ulici Průmyslová zpracovaná DUSP Alfaprojekt Olomouc 856 10,3 ANO ITI 2024

V listopadu 2022 byla podána žádost o stavební povolení.  Stavební povolení bylo vydáno v březnu 

2023. Termín realizace je závislý na vyčlenění finančních prostředky a získání dotace. V červenci 2023 

bylo radou města schváleno podání žádosti o dotaci na tento projekt do 66. výzvy IROP 2021 - 2027 

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1. (ITI). V srpnu 2023 bylo radou města schváleno 

uvolnění finančních prostředků ve výši cca 400 tis. Kč na pořízení zpracování projektové dokumentace 

pro provádění stavby, kterou vyhotoví opět společnost ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.do konce roku 

2023. Smlouva o dílo byla uzavřena v září.  

88 Prostějov Prostějov CS Určická I. a II. etapa DUR z 2/2020 Alfaprojekt Olomouc 1800 25,2 vydáno ÚR ANO 2026

I. etapa od okružní křižovatky Určická/Okružní po odbočku do Azylového domu, II. etapa od Azylového 

domu po odbočku do Seloutek). V současné době vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V srpnu 

2023 bylo rozhodnuto o zadání projektové dokumentace pro stavební řízení společnosti ALFAPROJEKT 

OLOMOUC, a.s., v září byla uzavřena smlouva o dílo. Projektová dokumentace bude zpracování do 

konce roku 2023. Zahájeny kroky k vyvlastnění potřených pozemků

89 Prostějov Prostějov CS Určická III. Etapa zpracovává se DUSP Alfaprojekt Olomouc 500 7,0 2028
III. etapa je plánována od odbočky do Seloutek až po hranici katastru Žešov v délce cca 500 m. 

Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení - III. etapa

září - prosinec 2023.

90 Prostějov Prostějov CS Za Olomouckou (severní obchvat) zpracovává se DUSP Alfaprojekt Olomouc 491 8,0 2028 Problémy zejména s vlastníky a technickým řešením související přestavby OK Olomoucká x Konečná.

91 Protivanov Prostějov Technická infrastruktura Protivanov, plocha Z10  (SO 102 SMÍŠENÁ STEZKA) DUSP z 8/2019 Ing. Limanovský 270 4,0 ANO
Stezka je součásti větší akce, vodovod, kanalizace, vše pro průmyslovou lokalitu. Spolčené povolení 

vydáno 27.12.2021.
92 Přerov Přerov Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště DUR ST EPROJEKT, s.r.o. 635 4,2 Zatím nebyla dohoda s Výstavištěm

93 Přerov Přerov Cyklostezka Přerov - Lýsky - II. A IV. etapa ST z 4/2020 ST Ing. Majer 1761 15,8
Řeší se vztahy k pozemkům, 2.10.2023: Zbývá ještě etapa číslo 2, která povede podél Kauflandu k nově 

vybudované nákupní zóně a etapa 4, směřující od Emosu do místní části Lýsky. Tyto stavby se 

v nejbližší době začnou projektovat.

94 Přerov Přerov Cyklostezka Šířava-Svisle-R.Stokláskové zpracovává se DUSP ST 896 17,0 2024
dále se připravují podklady pro zpracování projektové dokumentace a výběrové řízení, jehož zahájení 

bude schvalovat Rada města 28.4.2022. Po zpracování dokumentace a vyřízení příslušných povolení 

bude žádáno o dotace z ITI

95 Rokytnice Přerov
Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku 

Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 1-5
DUSP z 12/2020 Pontex Praha 6470 77,6 Úseky musí být definovány jako VPS v ÚP obcí

96 Rokytnice Přerov
Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku 

Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 6-10
DUSP z 12/2020 Pontex Praha 10083 136,1 Úseky musí být definovány jako VPS v ÚP obcí

97 Rokytnice Přerov
Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku 

Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 11,12,13,15
DUSP Pontex Praha 4517 61,0 Úseky musí být definovány jako VPS v ÚP obcí

98 Rovensko Zábřeh Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Rovensko DSP Ing. Mgr. Kalbáčová 735 10,3 ANO nabytí právní moci 13.2.2021, žádost o prodloužení
99 Ruda nad Moravou Šumperk Smíšená stezka Ruda nad Moravou - Bohdíkov zpracovaná ST ST Ing. Vitásek 1662 22,4 Začlenění mezi akce Ol. Kraje, bude VŘ na zpracovatele dalšího stupně

100 Skorošice Jeseník Smíšená stezka Skorošice DUSP z 4/2020 Ing. Limanovský 1019 9,1

101 Skrbeň Olomouc Stezka pro chodce a cyklisty Skrbeň – Křepelka, k. ú. Skrbeň zpracovává se DUSP Ing. Vrba 909 8,2

102 Smržice Prostějov Cyklostezka Smržice-Čelechovice na Hané podél Českého potoka 2023028 DUSP z 7/2023 Atelis 483 4,3 ANO SFDI

103 Sobotín Šumperk Stezka pro chodce a cyklisty podél I/11 v Sobotíně zpracovává se DUSP ST Ing. Vitásek 1065 16,0 11/2023: projekt byl pozastaven z důvodů získávání podpisů na situaci a dojde ke změnám
104 Svazek obcí mikroregionu Střední HanáPřerov Cyklostezka propojující Měrovice nad Hanou a Křenovice přes vodní tok Haná 2022036 DUSP z 3/2023 Atelis 280 6,2 ANO SFDI Navazuje na lávku (Ing. Dušan Pařil), která bude ve společné žádosti na SFDI
105 Svazek obcí mikroregionu Střední HanáPřerov, Prostějov Cyklostezka Němčice nad Hanou (ČOV) - Hraniční potok 2023030 DUSP z 10/2023 Atelis 905 8,1 ANO SFDI

106 Štěpánov Olomouc Cyklostezka Moravská Huzová - Liboš 2021005 ST z 5/2021 ST Atelis 1214 15,3

107 Šternberk Šternberk Cyklistické komunikace Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu, Masarykova DSP z 3/2022 Ing. Majer 720 33,3 ANO

108 Těšetice Olomouc Rekonstrukce cyklostezky č.6034 a č.6025 v Těšeticích - část Vojnice DUSP z 11/2020 Ing. Limanovský 375 3,4 ANO 2024 IROP - Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS
109 Tovačov Přerov Cyklistická komunikace Podvalí 2017038 DUSP z 1/2022 Atelis 700 8,6 ANO Žádost o společné povolení si podal Tovačov sám
110 Uhřičice Přerov Arcibiskupská stezka k.ú. Uhřičice, od Kojetína po most přes Valovou 2023027 DUSP z 6/2023 Atelis 758 8,2 ANO SFDI 2025

111 Újezd Uničov Smíšená stezka od COOPu po ŽST. Újezd u Uničova 2022012 ST z 10/2022 ST Atelis 1323 19,8
Propojení cyklostezky Šternberk - Uničov s přestupním terminálem a cyklostezkou do Haukovic, vpravo 

silnice, bude se zadávat DUSP
112 Velká Bystřice Olomouc Cyklostezka Velká Bystřice - Přáslavice - I. etapa 2022020 DUSP z 8/2022 Atelis 603 6,1 ANO SFDI 2023 2024 Zažádáno SFDI 2023
113 Velká Bystřice Olomouc Cyklostezka Velká Bystřice - Přáslavice - II. etapa vč. mimoúrovňového křížení II/437 2016015 ST z 6/2016 ST Atelis 484 8,5 Město řeší intenzivně majetkoprávně

114 Velká Bystřice Olomouc Cyklostezka Velká Bystřice - průjezd kolem Kapitulního parku DUSP z 10/2016 Ing. Klásek 813 6,1 ANO
Zapracovaný projekt pro SP, ale při projednávání jsme narazili na problém parku (2 stromy- torza jsou 

v nejvyšším stupni ochranny). Spojí se se záměrem cyklostezky na Bystrovany
115 Velké Losiny Šumperk Cyklostezka Rapotín – Velké Losiny 2017050 ST z 6/2018 ST Atelis 1326 10,4

116 Věrovany Olomouc Cyklostezka kolem Mlýnského náhonu k rybníku - Věrovany ST z 7/2018 Ing. Šimek 1200 9,0 2025 a dále čeká se na změnu ÚP z důvodu odnětí ze ZPF
117 Veselíčko Lipník nad Bečvou DNN: Dálnice nás nerozdělí – spojí nás nová cyklostezka (V-O) DUR z 1/2020 Safety Pro 1426 8,0 2023

118 Vrbátky, Prostějov Prostějov Cyklistická stezka Vrbátky 2022032 ST z 11/2022 ST Atelis 4243 38,2 2025 a dále Řeší se majetkoprávně

119 Vrchoslavice Prostějov
Dokumentace DUR a DSP pro dopravní infrastrukturu plochy Z1 Vrchoslavice západní 

okraj obce - Lokality Za Vodou
DUSP z 4/2022 Dopravní projektování 257 2,3 Součástí je SO103 Stezka pro pěší a cyklisty

120 Zábřeh Zábřeh Zábřeh - ul. Olomoucká a stezka směr Rájec 2023021 ST z 7/2023 ST Atelis 1250 18,8

Na předmětné území navazuje návrh umístění smíšené stezky ze studie „Cyklostezka Zábřeh žst.  – 

Rájec“ zpracované Atelis v 11/2019. Tato studie je platná od přechodu pro chodce na I/44 směrem na 

Rájec. V opačném směru do ul. Olomoucká předmětná studie tu původní nahrazuje a variantně 

rozšiřuje.

121 Zábřeh Zábřeh Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Zábřeh zpracovává se DÚR ST Ing. Mgr. Kalbáčová 909 13,6
10/2023: Protože nám projektová dokumentace zastarala, připravujeme ji v podstatě celu znovu. 

Momentálně jsme v procesu uzavírání smluvního vztahu s projektantem. Začátek, konec i trasování by 

mělo zůstat stejné. Nové aktuální podklady cyklostezky ještě nemáme k dispozici.

122 Zábřeh Zábřeh Rekonstrukce chodníku podél ulice ČSA, Zábřeh (jízdní pruhy pro cyklisty) DUSP z 1/2021 Traffic Design s.r.o. 443 6,6 2025 k realizaci připraveny ochranné pásy pro cyklisty v úseku od železničního přejezdu po kulturní dům

123 Zábřeh, Nemile Zábřeh Cyklostezka Lupěné - Zábřeh ST z 12/2018 ST Traffic Design s.r.o. 727 20,0 2026

124 Zlaté Hory Jeseník Cyklostezka na ul. Nádražní - Zlatokopecký skanzen DUSP z 8/2020 Ing. Pavel Toman 511 4,6

125 Zlaté Hory Jeseník Cyklostezka Skanzen - Ondřejovice DUSP z 6/2022 AGPOL s.r.o. 1436 12,9

126 Zlaté Hory Jeseník Cyklostezka Zlaté Hory ul. Polská – státní hranice DUSP z 10/2022 Ing. Pavel Toman 1458 13,1 ANO zahájeno řízení

127 Žerotín Šternberk Cyklostezka a chodníky v obci Žerotín DSP z 6/2018 Laboro ateliér, s. r. o. 1197 10,8 ANO SFDI 2023 - neúspěšně
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