

75	Prostějov	CS Za Olomouckou (severní obchvat)	450	5,5							Připravuje se zadání PD DÚR + DSP	
76	Protivanov	Cyklostezka k VPO Protivanov	263	2,4					Ing. Limanovský			
77	Přerov	Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstavěště	635	4,2			DUR		EPROJEKT, s.r.o.		Zatím nebyla dohoda s Vystavěštěm	
78	Přerov	Cyklostezka v rámci stavby I/55 okružní křižovatka Dluhonská	200	0,7			DSP		Dopravoprojekt Brno a. s.		Vydané územní rozhodnutí. Spolufinancování v rámci investice státu (ŘSD ČR).	
79	Přerov	Společná cyklostezka pro chodce a cyklisty v ulici Pod Valy	270	5,0			PDPS	ANO	ITAKO Development s. r. o.		Realizace nejdříve v roce 2022	
80	Přerov	Cyklostezka Přerov - Lýsky - I. A.III. etapa	410	6,2			zpracovaná DUR, zpracovává se DSP		ITI	Ing. Majer	2022	vydání ÚR v 2021
81	Přerov	Cyklostezka Přerov - Lýsky - II. A.IV. etapa	1761	15,8			ST		ITI	Ing. Majer	2023	Prozatím jen studie
82	Přerov	Cyklostezka Šířava-Svíšle-R.Stokláskové	896,0	17,0					ITI			2024
83	Přerov	Cyklostezka Pod Valy	276,0	3,7								
84	Příkazy	Cyklostezka – směr Náklo	455	2,8			DSP z 4/2017	ANO	vlastní rozpočet	DS+GEO projekt		Zbývající část, která nebyla dodována ze SFDI
85	Rokytnice	Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 1-5	6470	77,6			DUSP z 12/2020			Pontex Praha		
86	Rokytnice	Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 6-10	10083	136,1			DUSP z 12/2020			Pontex Praha		
87	Rokytnice	Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 11-13,15,16	5900	79,7			DUSP			Pontex Praha		
88	Rovensko	Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Rovensko	735	10,3			DSP	ANO		Ing. Mgr. Kalbáčová		nabytí právní moci 13.2.2021
89	Ruda nad Moravou	Smišená stezka Ruda nad Moravou - Bohdík	1662	22,4			příprava DUR			Ing. Vitásek		
90	Skorošice	Cyklostezka Skorošice	1012	9,1						Ing. Limanovský		
91	Skrbeň	Cyklostezka Skrbeň - Příkazy, k.ú.Skrbeň	250	2,3			čertsvě vysoutěženo			Ing. Luděk Vrba		
92	Smržice	CS Smržice-Čelechovice na Hané podél Českého potoka	515	4,6			zpracovává se ST			Atelis	2024	
93	Sobotín	Stezka pro chodce a cyklisty podél I/11 v Sobotíně	1065	16,0			zpracovává se DUR			Ing. Vitásek		
94	Strukov	Cyklostezka Strukov - Žerotín	398	3,6						Ing. Limanovský		v mapách na opačné straně
95	Štěpánov	Štěpánov - Benátky - dopojení cyklostezky	234	6,8			DUSP z 9/2019	ANO	SFDI	Atelis	2022	
96	Štěpánov	CS Moravská Huzová - Liboš	1214	15,3			ST z 5/2021			Atelis	2024	
97	Sternberk	Cyklostezka Sternberk - Dolní Zleb	812	26,0			DSP 11/2017	ANO	vlastní rozpočet	Ing. Kadlčík		výstavba stezky pro pěší a cyklisty ze Sternberku do Dolního blebu. Stavba je v souběhu se silnicí III/44429
98	Sternberk	Cyklistické komunikace Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu, Masarykova - projektová dokumentace	720	10,8			vydané ÚR, zpracovává se DSP		ITI	Ing. Majer	2023	
99	Sternberk	Gen.Eliáše - k bazénu	330	3,3			vydáno ÚR			DS+GEO projekt		
100	Těšetice	Rekonstrukce cyklostezek Rataje - Těšetice - Vojnice	938	8,4						Ing. Limanovský		
101	Tovačov	Cyklistická komunikace Podvalí	700	8,6			zpracovává se DUSP z 5/2021		SFDI	Atelis	2023	
102	Uhřetice	Archiepiskupská stezka k.ú. Uhřetice, od Kojetína po most přes Valovou	758	8,2			DUR z 7/2017		SFDI	Atelis	2025 a dále	Problémový jeden vlastník
103	Uničov	Cyklostezka Horní Sukolom-Uničov (ul. Šumperská)	2462	18,5			zpracovává se DUSP			Atelis	2025 a dále	Pokračování přípravy po KPÚ
104	Uničov	CS Horní Sukolom – Uničov (ul. Šumperská) – I. etapa	473	6,4			DUSP z 12/2020	Probíhá řízení		Atelis	2023	
105	Uničov, Troubelice	Cyklostezka Uničov-Troubelice	2570	24,0			zpracovává se DUSP			Ing. Klásek		
106	Velká Bystřice	Cyklostezka Velká Bystřice - Přáslavice	1100	6,9			ST z 6/2016			Atelis	2024	Město řeší intenzivně majetkoprávně
107	Velká Bystřice	Cyklostezka Velká Bystřice - průjezd kolem Kapitulního parku	360	8,5			zpracovává se ST			Ing. Klásek	2024	
108	Velké Losiny	Cyklostezka Rapotín – Velké Losiny	1326	10,4			ST z 6/2018			Atelis	2023	
109	Věrovany	Cyklostezka kolem Mlýnského náhonu k rybníku - Věrovany	1761	13,2						Ing. Šimek		
110	Veselíčko	DNN: Dálnice nás nerozdělí – spojí nás nová cyklostezka (V-O)	1426	8,0			DUR z 1/2020			Safety Pro	2022	Nová cyklostezka Veselíčko - Osek n.B
111	Vrbátky	Cyklostezka směr Blatec podél trati	780	7,0			zahájení prací na DUSP			Atelis	2025 a dále	Pozastaveno z důvodu koordinace z modernizací trati
112	Vrbátky, Prostějov	Cyklistická stezka Vrbátky podél trati	4256	38,3			DUSP z 8/2020			Atelis	2024	Pozastaveno z důvodu koordinace z modernizací trati
113	Zábřeh	Účelová komunikace Zábřeh - Postřelmov	1772	15,9			zpracovaná DPS	ANO		Ing. Mgr. Kalbáčová		Jedná se o výstavbu účelové komunikace dle ČSN 73 6109 Projektování polních cest, určené pro smíšený provoz motorových vozidel majitelů okolních zemědělských pozemků, cyklistů a chodců.
114	Zábřeh	Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Zábřeh	909	13,6			zpracovává se DUR			Ing. Mgr. Kalbáčová		DUR bude možné dokončit a požádat o ÚR nejdříve po dokončení komplexních pozemkových úprav.
115	Zlaté Hory	Cyklostezka na ul. Nádražní - Zlatokopecský skanzen	511	4,6			DUSP z 8/2020			Ing. Pavel Toman		
116	Zlaté Hory	Cyklostezka Skanzen - Ondřejovice	1436	12,9			čertsvě vysoutěženo			AGPOL s.r.o.		
117	Žerotín	Cyklostezka a chodníky v obci Žerotín	1197	10,8			DSP z 6/2018		SFDI	Laboro ateliér, s. r. o.		
			Celkem:	160600	1745							

Stav k 30.11.2021