

Záznam

Koordinační jednání nad vedením páteřních tras - 4 (sever od Olomouce)

Místo jednání: sídlo Atelis, Rokycanova 13, Olomouc

Den jednání: úterý **1.6.2021** v 13:00-16:00 hod

Účastníci jednání:

- za krajského cyklokoordinátora - Ing. Petr Smítal, Ing. Stanislav Losert, Ing. Jaroslav Martinek
- za KČT - Jiří Zapletal
- za správce Moravské cyklotrasy, Cyklostezky Bečva a cyklotrasy č.5 - Jan Machovský
- za KÚOK, odbor kancelář hejtmána, odd. CR a vnějších vztahů - Bc. Tomáš Weber

CT4 - Moravská stezka (sever od Olomouce):

- Záměr 01 - Vazba na Polsko v pokračování příhraniční stezky v Mikulovicích mimo silnici I. třídy není stále z polské strany řešena. Bude snaha o řešení z úrovně cyklokoordinátorů, tak i z úrovně pana náměstka
jednání na místní úrovni svolá: Martinek (T: do konce 2021)
apel z úrovně kraje: Šafařík
- Na mnoha úsecích je zřejmý rozpor mezi vedením EV 9 a CT 4 – nutné po stabilizaci a zavedení do GIS nahlásit na Nadaci partnerství
Zajistí: Losert+Machovský (T: do 31.8.2021)
- V portálu mapy.cz jsou jen dílčí vedení tras EV, EV 9 je určena pouze mezi Olomoucí a Rakouskem: <https://mapy.cz/s/mafenacole>; EV 4 pak jen v úsecích převážně v Čechách: <https://mapy.cz/s/jupareneku>. Po stabilizaci je vhodné zaslat podklady na portál tak, aby tyto trasy byly ucelené a správně vedené i na území Olomouckého kraje
Zajistí: Machovský (T: do 31.8.2021)
- V Mikulovicích je shoda na přeznačení po nové cyklostezce: <https://mapy.cz/s/lafesometa>
Realizaci v roce 2021 zajistí: Machovský
- V roce 2020 přeznačení přes areál lázní v Lipové-lázní. Není aktualizováno na portále mapy.cz
Zajistí: Machovský (T: do 30.6.2021)
- Přeznačení cyklotrasy k Heliosu v Dolní Lipové není úplné, cyklotrasa je do původního vedení po silnici II/369 převedena lávkou přes Staříč u č.p. 457. S panem starostou Žmolíkem je vhodné dojednat dva drobné investiční záměry:
 - úpravu vedení u autobusové zastávky „Lipová-lázně, rozc. k žel. st.“;
 - zpevnění povrchu místní komunikace parc. č. 438 a 1738/2**Zajistí: Losert, Weber (T: do 31.8.2021)**
- Záměr cyklostezky Ostružná – Ramzová se zpracovanou DSP, kterou zajistila obec, je brzděn dořešením soukromého pozemku (parc. č. 792/2, vlastník: Mika

Dalimil JUDr. LL.M., Nová Seninka 79, 78832 Staré Město), který se zároveň nachází pod silnicí II. třídy, proto je vhodné pro majetkoprávní řešení zasáhnout z úrovně Kraje. Tento připravený úsek pak může převzít Kraj k realizaci.

Dohodu s vlastníkem přeneše na krajskou úroveň: Šafařík

- Bude prověřena možnost přeznačení cyklotrasy mezi Ostružnou a Brannou na účelovou komunikaci se zaústěním nad hřbitovem v Branné, což bude eliminovat nutnost vést CT na průtahu Brannou.

Trasování prověří: Smítal + Zapletal

Přeznačení v roce 2021 zajistí: Machovský

- Došlo k dohodě, že současné trasování přes Vikantice je vhodné s ohledem na minimální zatížení silnic a pěkná panoramata. Proto je nutné, najít eliminaci vedení cyklotrasy od železniční stanice po odbočku na Staré Město, což řeší předcházející bod. Návrh cyklistické komunikace v koridoru dráhy, silnice II/369 a řeky Branná bude dlouhodobou vizí, kterou dotčené obce zatím nijak neinicují.
- Pro stabilizaci úseků 09, 10.1. je nutné svolat jednání za účasti města Hanušovice a obce Bohutín

Trasu prověří: Smítal

Svolá: Losert (T: do konce roku 2021)

- Návrh pásového značení YESCYKLO v lokalitě Nové hradu nad Raškovem: **poskytne: Machovský**
- Zbytečný závlek ke kostelu v Bohutíně bude zrušen. Cyklotrasa napřímena a k památce bude z obou stran provedena informační tabulka odbočky z trasy

V roce 2021 přeznačí: Machovský, Zapletal

- Stav přípravy záměru 10.2 Bohdíkov - Ruda nad Moravou: **prověří: Losert**
 - Bylo představeno výhledové vedení úseku 11.4 Habrmannův mlýn – Sudkov
- Trasu prověří: Smítal**
- „Úsek 13 Hráz okolo Třeštiny, vč. alt. podél trati do Mohelnice“ není stabilizovaný, nutná další jednání zúčastněných subjektů. Musí se zohlednit výhledové stavby v lokalitě jako stavba nadjezdu II/444 nad železnicí. Zřejmě je vhodné toto jednání rozšířit o řešení povrchů na severním úseku k Leštině

Svolá: Losert (T: do konce roku 2021)

- V Mohelnici dojde k přeznačení cyklotrasy z II/444 k nádraží a naváže na cyklostezku do Moravičan

V roce 2021 přeznačí: Machovský

- Úsek 16.2 Lhota nad Moravou – Hynkov – svolat jednání nejprve s Povodím Moravy ohledně jejich záměrů s hrází (vhodné zakomponovat jako jeden bod velkého jednání s ředitelem Povodí Moravy, Závod Horní Morava), pak s obcemi

Svolá: Martinek (T: do konce roku 2021)

- **Všichni zúčastnění projdou zaslané mapy k jednotlivým dálkovým trasám a zaslané tabulky a zejména doplní sloupec, zda má jít o investici Olomouckého kraje.**

Zapsal: Ing. Petr Smítal