

Přehled plánovaných cyklostezek ve stupni DUR a vyšším (vč. podrobných studií, které slouží k řešení majetkoprávních vztahů)

P.č.	Obec	ORP	Stavba	Délka v m	Hrubý odhad nákladů v mil. Kč vč. DPH	Leží v území Olomoucké aglomerace ITI 2021+	Stupeň připravenosti k 1.4.2022	Vydáno stavební povolení / společné povolení k 18.4.2022	Stupeň připravenosti - vydáno stavební / společné povolení k 31.12.2022	Stupeň připravenosti - vydáno stavební / společné povolení k 31.3.2023 - předpoklad	Financování - předpoklad	Financování - zařazené	Kategorie priorit dle Studie zacílení podpory - vždy vyšší úroveň	Projektant	Předpoklad realizace	Poznámka	
1	Brodek v Prostějově, Otaslavice	Prostějov	CS Brodek u Prostějova – Otaslavice – podél vodního toku	1413	12,7		DUSP z 5/2022				SFDI, IROP			Atelis	2023	Vyřešeny pozemky na základě předchozí studie	
2	Bystrovany, Velká Bystřice	Olomouc	Cyklostezka Bystrovany – Velká Bystřice podél trati	907	8,2	ANO	ST z 10/2020				ITI		část II, část IV	Atelis	2025 a dále	Řeší se výkupy pozemků	
3	Čelčice	Prostějov	Čelčice - cyklostezka Okenná	427	3,8	ANO	zpracovává se DUSP							Ing. Adamik			
4	Červenka	Litovel	Cyklistická stezka podél II/449, k.ú. Červenka	594	8,9	ANO	zpracovává se DSP	vydáno ÚR	Probíhá řízení		SFDI, IROP			Atelis	2024	Vydáno ÚR, zadána DSP/PDPS pro rok 2022, transformováno do C7+E13	
5	Dlouhá Loučka	Uničov	Výměna nosné konstrukce na lávce přes Oslavu	24	1,5			ANO								2022	Neúspěšně žádáno o dotaci Ol. Kraj
6	Dolní Studénky	Šumperk	Chodník a stezka pro chodce a cyklisty Králec – Dolní Studénky, III. etapa	1240	11,2		DUSP z 4/2021		ANO					Cekr CZ			
7	Dolní Újezd, Velký Újezd	Lipník nad Bečvou	Cyklostezka Dolní Újezd (Staměfice) - Velký Újezd	2065	18,6	ANO	zpracovává se DUSP			ANO	ITI	ITI???	II	Ing. Kuchař	2023	Vyhotovení DUSP do konce roku 2022 a stavební řízení by mohlo proběhnout v 1. čtvrtletí roku 2023	
8	Držovice	Prostějov	Cyklostezka - ulice Konečná	216	1,9	ANO		ANO									
9	Dubicko	Zábřeh	Cyklostezka do Hrabové	1000	9,0		zpracovává se DUR							Slezák		Řeší se pozemky	
10	Grygov	Olomouc	Cyklostezka Grygov - Blatec	1332	10,0	ANO	DUSP z 5/2016				ITI		II	Ing. Římský			
11	Grygov	Olomouc	Cyklostezka Grygov směr Velký Týnec po fotovoltaickou elektrárnu	318	2,4	ANO	zpracovává se DUSP				ITI		II	Ing. Římský		Řeší se pozemky	
12	Hněvotín	Olomouc	Silnice III/5709 Hněvotín-Topolany, návrh smíšené stezky	673	5,0	ANO	ST z 11/2019				ITI		I	Atelis	2025 a dále	Řeší se výkupy pozemků	
13	Horka nad Moravou	Olomouc	Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň	549	7,4	ANO	DUSP z 8/2021	ANO			ITI	IROP	II	Atelis	2022		
14	Horka nad Moravou	Olomouc	Cyklostezka Horka - Chomoutov	520	3,9	ANO	ST z 10/2019			ANO	ITI		I	Atelis		Řeší se výkupy pozemků	
15	Horka nad Moravou + SSOK	Olomouc	Náměstí Osvození po vodní tok - jízdní pruhy pro cyklisty	445	3,9	ANO	DUR z 6/2018	vydáno ÚR			ITI		IV	Atelis	2025 a dále	V rámci projektu rekonstrukce silnice se navrhuje ochranný pruh pro cyklisty a návazný cyklistický koridor	
16	Horka nad Moravou + SSOK	Olomouc	Silnice III/4465 – ul. Olomoucká	540	4,7	ANO	DUSP z 3/2021	ANO					II	Atelis	2022	Probíhá výběr zhotovitele	
17	Horka nad Moravou + SSOK	Olomouc	Silnice III/4466 - ul. Skrbeňská	681	6,0	ANO	zpracovává se DUSP			ANO	ITI		II	Atelis	2023	Zpracována ST z 3/2019	
18	Hraibšín	Šumperk	Smíšená stezka Hraibšín - Nový Malín	2307	17,3		ST z 4/2019							Ing. Vitásek	dlouhodobý horizont	Zatím nebude realizována, důvodem jsou majetkoprávní záležitosti	
19	Hrabová	Šumperk	Cyklostezka do Dubicka	770	6,9		zpracovává se DUR							Slezák		Řeší se pozemky	
20	Hranice	Hranice	Cyklostezka Žáčkova	2148	8,0	ANO	DUSP z 12/2021			ANO	ITI		I	Ing. Kuchař	2023	Jedná se o vybudování cyklistického a in-line okruhu okolo rybníku Pískáň v Hranicích, přičemž součástí této realizace je napojení a prodloužení stávající cyklostezky Bečva. Celková délka cyklostezky je cca 2km. Projekt navazuje na rozšíření již existujícího sportovního areálu, kde se nachází atletický a fotbalový stadion, bazén, koupaliště a kde se chystá také projekt výstavby zimního stadionu. V květnu 2022 se podá žádost o společné povolení.	
21	Hranice	Hranice	Cyklostezka u Římského mostu	1202	5,0	ANO	DUSP z 12/2021			ANO	ITI	ITI	I	Ing. Kuchař	2023	Jedná se o výstavbu nové cyklostezky v délce cca 1,3 km propojující obec Střítež nad Ludínou s městem Hranice v místě průmyslové zóny, kde je vysoká dojíždka do zaměstnání. V květnu 2022 se podá žádost o společné povolení.	
22	Kojetín	Přerov	Archiepiskupská stezka k.ú. Kojetín, směr Bezměrov	2664	53,0		DSP 6/2021	Probíhá řízení			SFDI, IROP	IROP???		Atelis	2023	Vydáno ÚR, zažádáno o SP	
23	Konice	Konice, Prostějov	Cyklostezka Romže - úseky G, H, I, K, L, N	6373	57,4	ANO	DUSP z 7/2021			ANO	ITI	ITI	část I, část II	Ing. Štefančík	2023	Bude etapizováno	
24	Kralice na Hané	Prostějov	Cyklostezka Kralice na Hané - Čechůvky	1625	17,6	ANO	ST z 3/2022				ITI		I	Atelis	2025 a dále		
25	Lesy ČR	Prostějov	Cyklostezka Romže - Lesní cesta Bělečká	1943	7,0	ANO	DSP z 10/2018	ANO			ITI, Ol. Kraj		???	Ing. Dudík	2023	Projekt lesní cesty od Lutotína – Vinohrad k Bělečkému mlýnu navazuje na zrealizovaný úsek polní cesty, končí zaústěním do silnice III/36632. Projekt je zpracován Lesy ČR, vydáno stavební povolení na obě části. Náklady jsou členěny na část financovanou obcí Hluchov a Lesy ČR. S ohledem kúrovcovou kalamitu není záměr ze strany Lesů financovatelný. Lesy ČR zmínili možnost financování v úrovni 50%.	
26	Lipník nad Bečvou	Lipník nad Bečvou	Cyklostezka Lipník nad Bečvou – Dolní Újezd (vč. vazby na Trnávku)	1450	13,1	ANO	DUSP z 5/2021			ANO	ITI		I	Ing. Kuchař	2024	Předpoklad získání stavebního povolení – 04/2023	
27	Lipník nad Bečvou	Lipník nad Bečvou	Stezka pro chodce a cyklisty Lipník, Chmelnice – Bečva	607	4,6	ANO	DUSP z 5/2021			ANO	ITI		I	Ing. Majer	2023	Předpoklad získání stavebního povolení – 09/2022	
28	Litovel	Litovel	Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél sil. II/449 v zastavěném území města Litovel	1475	33,0	ANO	DSP z 3/2018	ANO			ITI		I	HOR-invest	2023		
29	Litovel	Litovel	Smíšená stezka v profilu II/635 Litovel - Nasobůrky	720	12,0	ANO	DSP z 4/2021			ANO	ITI		I	Alfaprojekt Olomouc	2023	Požádáno o vydání stavebního povolení na odboru dopravy MěÚ Litovel. Řízení je zastaveno, je zde spor ohledně vlastnictví pozemku.	
30	Litovel	Litovel	Cyklostezka Litovel - Haňovice	1107	8,0	ANO	DUR z 9/2021	probíhá ÚR			ITI		I	AGPOL s.r.o.	2023	Parametry nezahrnují úsek na k.ú. Haňovice dl. 422 m, který řeší obec jako údržbu. Požadáno o územní rozhodnutí na Stavebním odboru MěÚ Litovel. Projekt bude zřejmě po vydání ÚR pozastaven, protože SO 101 v délce 685 m je místní komunikací. Poslední část na pozemku ŘSD je dočasnou stavbou cyklostezky.	
31	Lutín	Olomouc	Cyklostezka Lutín - Hněvotín	2020	18,2	ANO	zpracovaná DSP						IROP			2023	Probíhá inženýrská činnost pro PD pro stavební povolení
32	Lutín	Olomouc	Cyklistická stezka Sigma, směr Olšany u Prostějova	1190	10,7	ANO	zadáno zpracování ST				ITI		IV	Atelis	2025 a dále		
33	Lutín	Olomouc	Smíšená stezka pro cyklisty a chodce na ulici Olomoucká v Lutíně	470	7,1	ANO	zadáno zpracování DUSP							DS+GEO projekt	2024		
34	Mikroregion Šternbersko	Šternberk	Cyklostezka Černovír – Štěpánov podél dráhy s odbočnou větví na Chomoutov	4555	112,7	ANO	DUSP z 7/2020	ANO			IROP			Atelis	2023	Prioritně financovat z IROP, ne ITI	
35	Mladějovice	Šternberk	Stezka pro chodce a cyklisty Šternberk – Uničov, k. ú. Mladějovice u Šternberka – III. etapa	1736	15,1	ANO	DUSP z 2/2020	probíhá řízení		ANO	ITI		II	Atelis	2023		
36	Moravičany + SSOK	Mohelnice	III/4441 a III/4442 Moravičany - průtah	455	4,1		DSP z 8/2019	ANO						Atelis	2023	V rámci projektu rekonstrukce silnice se navrhuje ochranný pruh pro cyklisty a návazný cyklistický koridor	
37	Náklo	Litovel	Náklo - Mezice	548	5,1	ANO	DUSP z 12/2020				ITI		II	Atelis	2025 a dále	Aktualizuje se původní PD z 2014, řeší se pozemky	
38	Náklo	Litovel	Stezka v obci Náklo	854	7,7	ANO	DUSP z 11/2021				ITI		II	Ing. Limanovský	2024		
39	Nový Malín	Šumperk	Cyklostezka Nový Malín- Hraibšín (II/446), k.ú. Nový Malín	755	6,8		DUSP z 6/2021							Ing. Brtná			
40	Nový Malín	Šumperk	Cyklotrasa Hraběšický p. – v.n. Krásné											Ing. Brtná			
41	Olomouc	Olomouc	Dolní Novosádká - bezbariérová trasa	908	6,8	ANO	DSP z 12/2020	vydáno ÚR		ANO	SFDI / Ol. kraj			DS+GEO projekt		Bezbariérová trasa Dolní novosádká (pěší a cyklistická) navazuje na již vybudovanou trasu Střední Novosádká, kde se poprvé současně v jedné akci řeší cyklo a pěší doprava. Koncem 04/2022 bude požádáno o SP.	
42	Olomouc	Olomouc	Střední novosádká, U dětského domova - propojení cyklostezka	40	1,2	ANO	DSP	ANO			ITI - spojený projekt		I	DS+GEO projekt	2022	Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cyklo dopravy a propojení výše uvedených ulic, které se nedostalo ani do investice TT - 2.etapa ani do investice Bezbariérová trasa M Střední novosádká.	
43	Olomouc	Olomouc	Velkomoravská, Skupova - propojení cyklostezka	90	1,3	ANO	DSP	ANO			ITI - spojený projekt		I	DS+GEO projekt		Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cyklo dopravy. Jedná se o prostor u stánků před bývalým Mountfieldem.	
44	Olomouc	Olomouc	Dělnická, Neředinská - propojení cyklostezka	20	0,8	ANO	DSP	ANO			ITI - spojený projekt		I	AQUA Procon s.r.o.		Řešený úsek je od ul. Neředinské po ul. U Kovárny v délce cca 20 m. Akce se sloučila s rekonstrukcí kanalizace a opravy ulice Dělnické.	
45	Olomouc	Olomouc	Holická - Sladkovského, cyklostezka	2030	15,2	ANO	DUR	probíhá ÚR			SFDI / ITI		I	Ateliér DPK Brno, Ing.Soldán		Po vydání ÚR nutná soutěž na zhotovitele DSP+DPS	
46	Olomouc	Olomouc	Krematorium-Křelovská ul. cyklostezka (I. etapa - trasa sběrový dvůr - most u Globusu)	640	5,8	ANO	DUR z 11/2019				Ol. kraj		I	Atelis	2023		
47	Olomouc	Olomouc	Jeremenkova ulice – cyklostezka II. část	450	7,0	ANO	DPS z 7/2018	ANO			ITI - spojený projekt		I	Atelis	2023	Jízdní pruhy	
48	Olomouc	Olomouc	Neředín, Topolany - I. etapa	1262	18,9	ANO	zpracovává se DSP	vydané ÚR		ANO	ITI		I	AGPOL s.r.o.		aktualizována DUR 1. etapy, ve 12/2021 požádáno o ÚR, do konce 04/2022 bude zahájeno ÚR, po 25.4.2022 bude podepsána smlouva na DSP+DPS; do 31.8. podání žádosti o SP, do 31.12.2022 smlouva SP	
49	Olomouc	Olomouc	Neředín, Topolany - II. etapa	2321	20,9	ANO	Koncept DUR				ITI		I	AGPOL s.r.o.		Probíhá výkup pozemků	
50	Olomouc	Olomouc	Ulice Na Vozovce a Polivkova – zklidnění na zónu 30	646	20,8	ANO	DPS z 11/2018	ANO					???	Atelis	2023	Zóna 30, protisměr cyklistů. Jedná se o úsek mezi ul. Foerstrova a Krapkova. Úpravy zahrnují i část ul. Polivkovy. Akcí je třeba zkoordinovat s opravou kanalizace v křižovatkách s bočními ulicemi napojenými na ulici Na Vozovce.	
51	Olomouc	Olomouc	Holice, smíšená stezka - II.etapa - vnitřní okruh	2196	16,5	ANO	DSP z 6/2019	ANO					???	DS+GEO projekt			
52	Olomouc	Olomouc	Přístup pro cyklisty do Smetanových sadů	190	5,1	ANO	DUSP z 6/2021	ANO			ITI - spojený projekt		I	Atelis	2025 a dále		
53	Olomouc	Olomouc	Cyklostezka Drozdín - Bystrovany	1633	14,7	ANO	zpracovává se ST				ANO			Atelis	2024	V roce 2022 se zadá DUSP, vyjasnění majetkoprávní vztahy	
54	Olomouc	Olomouc	Cyklostezka Samotíšky - Drozdín	848	7,6	ANO	zpracovaný IZ				ITI		I		2025 a dále		
55	Olomouc	Olomouc	Cyklostezka Chválkovická - Gorkého, U podjezdu, I. Etapa	272	4,1	ANO	DUSP z 5/2022							Dopravní projektování			
56	Olomouc	Olomouc	Čadova - komunikace	126	1,9	ANO	DUSP z 11/2021							Dopravní projektování			
57	Olomouc	Olomouc	Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku														
58	Olomouc - Chomoutov	Olomouc	Chomoutov - vazba na Březe, cyklostezka - 1. etapa	1954	18,0	ANO	DUR z 4/2016			vydáno ÚR	ITI		I	HOR-invest		Je zpracována aktualizovaná DUR 1. etapy (úseky 2 - 5), zbývá dořešit majetkoprávně AOPK, požádat o kácení, o vymezení ze ZPF a pak o ÚR.	
59	Olomoucký kraj	Olomoucký kraj	Moravská stezka - k.ú. Řimice - části A + B	2348	21,1		ST z 11/2021, zadáno DUSP									2024	Zpracovatel ST Atelis, další stupeň přebere Olomoucký kraj
60	Olomoucký kraj	Olomoucký kraj	Cyklostezky Olomouckého kraje – 12. 04 Spojnice Zábřeh-Lesnice (III/3	2600	23,4		zpracovává se DUR							PRINTES-Ateller, s.r.o.		smlouva ukončena, asi dále nevést a smazat	

61	Olomoucký kraj	Olomoucký kraj	Moravská stezka, úsek cyklostezky č. 06 Horní Lipová – Ramzová - Ostrava	4823	72,3		zpracovává se DUR											Ing. Kadlčík	
62	Olšany	Šumperk	Cyklostezka Klášterec	885	8,0		zpracovává se ST											Ing. Zdeněk Vitásek	
63	Olšany u Prostějova	Prostějov	Cyklostezka Lutín - Olšany	1611	14,5	ANO	DUSP z 8/2021	probíhá řízení	ANO									Atelier S, Ostrava	
64	Ostružná	Jeseník	Směšená stezka Ostružná - Ramzová	2469	18,5		DSP											OPTIMA, spol.s r.o., Vysoké Mýto	
65	Petrov nad Desnou	Šumperk	Cyklostezka podél silnice I/11	2203	33,0		ST z 2/2022											Atelis	2025 a dále
66	Petrov nad Desnou	Šumperk	Cyklostezka podél silnice I/11 - CS od lávky přes Mertu po OÚ - I. etapa	583	8,7		zadána DUSP				SFDI, IROP							Atelis	2023
67	Plumlov	Prostějov	Cyklostezka Soběsuky - Žárovice	760	6,8	ANO	ST z 2/2022											Inex Projekt, Kroměříž	2024
68	Phovice	Litovel	Cyklostezka Phovice – Tří Dvory	3475	52,1	ANO	ST z 4/2020											Atelis	2025 a dále
69	Phovice	Litovel	CS Phovice - Zerotín podél silnice II-446	1200	10,8	ANO	zpracovává se ST											Atelis	2024
70	Prosenice	Přerov	Stezka pro chodce a cyklisty Prosenice - Buk	562	3,7	ANO	ST z 9/2020											EPROJEKT, s.r.o.	2024
71	Prostějov	Prostějov	CS Anenská	197	2,8	ANO	DUSP z 11/2019		ANO		Ol. Kraj							Ing. Tomáš Ruth	2022
72	Prostějov	Prostějov	CS Okružní I. a II. etapa	350	14,2	ANO	DSP		ANO									Alfaprojekt Olomouc	
73	Prostějov	Prostějov	CS Říční	900	12,6	ANO	dokončení PD 3/2022		ANO									Bc. Martin Vavřínek	
74	Prostějov	Prostějov	Cyklistická stezka v ulici Průmyslová I. a II. etapa	960	13,4	ANO	racovává se DÚR + DSP											Alfaprojekt Olomouc	
75	Prostějov	Prostějov	CS Určická I. a II. etapa	1800	25,2	ANO	DUR z 2/2020	probíhá ÚR										Alfaprojekt Olomouc	
76	Prostějov	Prostějov	CS Romše (úsek I)	1200	11,0	ANO													
77	Prostějov	Prostějov	CS Za Olomouckou (severní obchvat)	450	5,5	ANO													
78	Protivanov	Prostějov	Technická infrastruktura Protivanov, plocha Z10 (SO 102 SMÍŠENÁ STEZKA)	270	2,4		DUSP z 8/2019											Ing. Limanovský	
79	Přerov	Přerov	Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstavěště	635	4,2	ANO	DUR											EPROJEKT, s.r.o.	
80	Přerov	Přerov	Cyklostezka Přerov - Lýsky - I. a III. etapa	410	6,2	ANO	zpracovává se DSP	vydáno ÚR		ANO								Ing. Majer	2023
81	Přerov	Přerov	Cyklostezka Přerov - Lýsky - II. a IV. etapa	1761	15,8	ANO	ST z 4/2020											Ing. Majer	2023
82	Přerov	Přerov	Cyklostezka Šifava-Svisle-R.Stokláskové	896	17,0	ANO	ST z 8/2019												
83	Příkazny	Olomouc	Cyklostezka – směr Náklo	455	2,8	ANO	DSP z 4/2017		ANO									DS+GEO projekt	
84	Rapotín	Šumperk	Směšená stezka podél silnice I/11 mezi obcemi Rapotín a Petrov nad Desnou	143	11,5		DUSP z 10/2020											Atelis	
85	Rokytnice	Přerov	Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 1-5	6470	77,6	ANO	DUSP z 12/2020												
86	Rokytnice	Přerov	Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 6-10	10083	136,1	ANO	DUSP z 12/2020												
87	Rokytnice	Přerov	Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 11-13,15,16	5900	79,7	ANO	DUSP												
88	Rovensko	Zábřeh	Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Rovensko	735	10,3		DSP		ANO									Ing. Mgr. Kalbáčová	
89	Ruda nad Moravou	Šumperk	Směšená stezka Ruda nad Moravou - Bohdíkov	1662	22,4		zpracovaná ST											Ing. Vitásek	dlouhodobý horizont
90	Skorošice	Jeseník	Směšená stezka Skorošice	1012	9,1		DUSP z 4/2020											Ing. Limanovský	
91	Smržice	Prostějov	CS Smržice-Čelechovice na Hané podél Českého potoka	483	4,3	ANO	ST z 2/2022											Atelis	2024
92	Sobotín	Šumperk	Stezka pro chodce a cyklisty podél I/11 v Sobotíně	1065	16,0		zpracovává se DUSP											Ing. Vitásek	
93	Strukov	Šternberk	Strukov – Cyklostezka Strukov a Zerotín	386	3,5	ANO	DUSP z 4/2021	probíhá řízení	ANO									Ing. Limanovský	2023
94	Štěpánov	Olomouc	Štěpánov - Benátky - dopojení cyklostezky	234	7,7	ANO	DUSP z 9/2019											Atelis	2023
95	Štěpánov	Olomouc	CS Moravská Huzová - Liboš	1214	15,3	ANO	ST z 5/2021				SFDI							Atelis	2024
96	Šternberk	Šternberk	Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb - II. a III. etapa	812	26,0	ANO	PDPS z 2/2018											Ing. Kadlčík	2023
97	Šternberk	Šternberk	Cyklistické komunikace Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu, Masarykova - projektová dokumentace	720	10,8	ANO	DSP z 3/2022	vydáno ÚR	ANO									Ing. Majer	2023
98	Těšetice	Olomouc	Rekonstrukce cyklostezky č. 6034 a č. 6025 v Těšetích - část Vojnice	375	3,4	ANO	DUSP z 11/2020											Ing. Limanovský	2023
99	Těšetice	Olomouc	Rekonstrukce cyklostezky č. 6034 a č. 6025 v Těšetích - část Rataje	560	5,0	ANO	DUSP z 11/2020											Ing. Limanovský	2023
100	Tovačov	Přerov	Cyklistická komunikace Podvalí	700	8,6	ANO	vává se DUSP z 5/2021											Atelis	2023
101	Tovačov	Přerov	Cyklostezka na Ivaň	2078	20,8	ANO												Ing. Lukáš Bartheček, Žatčany 348	2023, 2024
102	Uhřetice	Přerov	Archiepiskupská stezka k.ú. Uhřetice, od Kojetína po most přes Valovou	758	8,2		DUR z 7/2017											Atelis	2025 a dále
103	Újezd	Uničov	Cyklostezka podél silnice III/44419 od COOPu po MK na p.č. 327	1138	17,1	ANO	zpracovává se ST											SFDI, ITI	
104	Uničov	Uničov	Cyklostezka Horní Sukolom-Uničov - II. etapa	2462	18,5	ANO	zpracovává se DUSP											Atelis	2024
105	Uničov	Uničov	CS Horní Sukolom – Uničov (ul. Šumperská) – I. etapa	473	6,4	ANO	DUSP z 5/2022			ANO								Atelis	2023
106	Uničov	Uničov	Cyklostezka Uničov - Troubelice, k.ú. Uničov, Nová Dědina	2057	15,4	ANO	DUSP z 10/2022											AGPOL s.r.o.	2023
107	Uničov	Uničov	Střelice - propojení cyklostezky	160	1,4	ANO	DSP z 7/2021			ANO								Alfaprojekt Olomouc	2023
108	Velká Bystřice	Olomouc	Cyklostezka Velká Bystřice - Přáslavice - I. etapa	662	4,1	ANO	zpracování DUSP			ANO								Atelis	2023
109	Velká Bystřice	Olomouc	Cyklostezka Velká Bystřice - Přáslavice - II. etapa vč. mimoúrovňového křížení III/437	438	2,7	ANO	ST z 6/2016											Atelis	2025 a dále
110	Velká Bystřice	Olomouc	Cyklostezka Velká Bystřice - průjezd kolem Kapitulního parku	813	6,1	ANO	DUSP z 10/2016											Ing. Klásek	2024
111	Velké Losiny	Šumperk	Cyklostezka Rapotín – Velké Losiny	1326	10,4		ST z 6/2018											Atelis	2023
112	Věrovany	Olomouc	Cyklostezka kolem Mlýnského náhonu k rybníku - Věrovany	1200	9,0	ANO	ST z 7/2018											Ing. Šimek	2025 a dále
113	Veselíčko	Lipník nad Bečvou	DNN: Dálnice nás nerozdělí – spojí nás nová cyklostezka (V-O)	1426	8,0	ANO	DUR z 1/2020											Safety Pro	2023
114	Vrbátky	Prostějov	Cyklostezka směr Blatec podél trati	780	7,0	ANO	zahájení prací na DUSP											Atelis	2025 a dále
115	Vrbátky, Prostějov	Prostějov	Cyklistická stezka Vrbátky podél trati	4256	38,3	ANO	DUSP z 8/2020											Atelis	2025 a dále
116	Zábřeh	Zábřeh	Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Zábřeh	909	13,6		zpracovává se DÚR											Ing. Mgr. Kalbáčová	
117	Zábřeh	Zábřeh	Rekonstrukce ul. ČSA		18,0		zpracovává se DÚR											Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice	2025
118	Zlaté Hory	Jeseník	Cyklostezka na ul. Nádražní - Zlatokopecský skanzen	511	4,6		DUSP z 8/2020											Ing. Pavel Toman	
119	Zlaté Hory	Jeseník	Cyklostezka Skanzen - Ondřejovice	1436	12,9		DUSP z 6/2022											AGPOL s.r.o.	
120	Zlaté Hory	Jeseník	Cyklostezka Zlaté Hory ul. Polská – státní hranice	1458	13,1		DUSP z 10/2022											Ing. Pavel Toman	
121	Zerotín	Šternberk	Cyklostezka a chodníky v obci Zerotín	1197	10,8	ANO	DSP z 6/2018	vydáno ÚR	ANO									SFDI, ITI	ITI???
				Celkem:	157439	1816													

Str. 12.12.2022