

Příloha č. 8

Budování cyklistických komunikací v trase „Cyklostezky Romže“

Místo jednání: zasedací místnost zámku v Konici

Datum: čtvrtek 27.2.2020 v 10.30 hod

Účastníci jednání: viz prezenční listina

Cílem jednání bylo shrnout si stav realizace cyklostezek a dohoda na trase budoucí „Cyklostezky Romže“.

Od doby zpracování původního projektu (nižšího stupně) uplynulo cca 10 let, kdy se podmínky v území změnily (např. proběhly komplexní pozemkové úpravy v katastrech města Konice). V současné době je budoucí trasa „Cyklostezky Romže“ stabilizovaná. Mapové přílohy Krajské koncepce jsou dle výstupů z těchto dvou jednání zaktualizované (*viz klad listů: V.a Region Haná*).

Zástupci samospráv se shodují, že mají eminentní zájem o vyznačení cyklotrasy do poloviny roku 2021 tak, že budou využity v této době již pravděpodobně zrealizované záměry označené C, E, M. Od Ptenského Dvorku. Pak cyklotrasa bude převážně vedena po silnici III/37349 až na úsek podél Čertových rybníků. Po vybudování dalších úseků bude tato trasa následně upravována do finální podoby. **Nutné je najít shodu s KČT nad zavedením číslování trasy a návazností na stávající systém cykloturistického značení v území.**

Žádost podá na Olomoucký kraj Mikroregion Konicko – Ladislav Bílý. Pan starosta Obrušník projedná na Olomouckém kraji v součinnosti s Ladislavem Bílým a Tomášem Weberem.

Klíčové aktivity pro letošní rok 2020:

- iniciovat financování lesní cesty Bělecká**
- zrealizovat cyklostezku Kostelec na Hané - Lutotín z dotačních prostředků**
- zadat projektové dokumentace na úseky definované v tabulkové příloze**
- zahájit přípravu a vyznačení „Cyklostezky Romže“ v provizorní trase (v mapě naznačeno černě čárkovaně)**

Zapsal: Ing. Petr Smítal

Přílohy:

Prezenční listina 27.2.2020 (Cyklostezka Romže)